



കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

തിരുരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.

25/387/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

തീയതി: 29/03/2025

സീനിയർ
ഡയറക്ടർ

ഡെപ്യൂട്ടി ഇ-മെയിൽ:

dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0483-2734951

ചെയർമാൻ (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി

സർ,

**വിഷയം : തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ
2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.**

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1.3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും

അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം -പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടം 21(1) (2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,തിരുവനന്തപുരം(AIMS മുഖേന)
- 2) ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്,തിരുവനന്തപുരം (ഇ.മെയിൽ)
- 3) റീജനൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്,കോഴിക്കോട്(ഇ.മെയിൽ)
- 4) കാര്യാലയ പകർപ്പ്

തീയതി: 29/03/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ
തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-
2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വകുപ്പ് 295(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-01-2024 മുതൽ 12-02-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ട്രാക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 72 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 27 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 25-02-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ശശിഭൂഷൺ ഇ.	സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	13-02-2025	25-02-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>13-02-2025</u>	<u>25-02-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ.അബ്ദുൽ സത്താർ.സി.പി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
2. ശ്രീ.റിഷിത്ത് .പി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
3. ശ്രീ.ആലസ്സൻകുട്ടി.യു,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
4. ശ്രീമതി.ലത.പി,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
5. ശ്രീമതി.ഷംസിയ.കെ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
6. ശ്രീമതി.വിനീത.പി.പി,ഓഡിറ്റർ
7. ശ്രീമതി.ഹസീന.സി,ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. കെ. പി. മുഹമ്മദ് കുട്ടി	ചെയർമാൻ	01-04-2023	31-03-2024

ശ്രീ.ഇസ്മായിൽ.സി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2023	09-04-2023
ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ. ടി.	സെക്രട്ടറി	10-04-2023	11-09-2023
ശ്രീ.അബ്ദുൽ നസീം.എ	സെക്രട്ടറി	12-09-2023	11-03-2024
ശ്രീ.ഷബീർ.പി	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	12-03-2024	31-03-2024

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയത്ത് (മുതൽ)
ശ്രീമതി. ഭാഗീരഥി. സി. എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023
ശ്രീ.നന്ദ കുമാർ.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	25-07-2023
ശ്രീ.ഷബീർ.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	19-09-2023
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് അഷ്ഫ്.ടി.പി	ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ	01-04-2023
ശ്രീ.അബ്ദുൽ നാസർ.സി.കെ	ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ	27-07-2023
ശ്രീമതി. ബീന. കെ.ടി	ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ	01-04-2023
ശ്രീ.സുരേഷ്.എ.പി	ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ	01-08-2023
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഹീം അലി. എം	പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ	01-04-2023
ഡോ. പ്രഭുദാസ്. ആർ	സൂപ്രണ്ട് (താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രി)	01-04-2023
ഡോ.ഷാഹിന.ടി.യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2023
ഡോ.മുഹമ്മദ് മുനീർ.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	02-05-2023

ഡോ.നർജ്ജിസ്.പി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-06-2023
ഡോ.ജി.പ്രശാന്ത്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2023
ഡോ.സുബിൻ.കെ.ജെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	17-08-2023
ഡോ.തസ്കീം.എം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023
ശ്രീമതി. ഷീജ. പി.എ.	പ്രിൻസിപ്പൽ	01-04-2023
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് അലി.എൻ	പ്രിൻസിപ്പൽ	01-06-2023
ശ്രീ.മുജീബ് റഹ്മാൻ	പ്രിൻസിപ്പൽ	30-12-2023
ശ്രീമതി.ലിജ ജയിംസ്	പ്രിൻസിപ്പൽ	14-03-2024
ശ്രീമതി.ജലജ.ആർ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023
ശ്രീമതി.ആരുണി.പി.എസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2023

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ക്രെഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണസംഖ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-2
4	Directly Debited By Bank ആയി ചേർത്ത തുകകൾ ബാങ്ക് ബുക്കിലേക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-1-3
5	ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു - ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ല.	1-1-4
6	ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയ തുക കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.	1-1-5
7	മുനിസിപ്പൽ (ജനറൽ) ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകൾ വ്യത്യസ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി.	1-1-6
8	ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-1-8
9	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-9
10	ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റീകൺസീലിയേഷൻ പത്രിക എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-10
11	ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളിൽ സംക്ഷിപ്ത തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-1-11
12	കെ- സ്റ്റാർട്ട് പരിമിതികൾ	1-1-12
13	ബജറ്റ്	1-2
14	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
15	ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിലെ ചെലവ് ACR, AFS എന്നിവയുമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.	1-4-1
16	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
17	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
18	അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
19	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ.	1-7
20	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8

21	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
22	മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
23	ശചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ "- അവലോകനം	1-11
24	തൊഴിൽ നികുതി -അപാകതകൾ	1-12
25	സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല	1-13
26	വസ്തു നികുതി- മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയില്ല	1-14
27	അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ- തുടർനടപടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-15
28	കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി ചുമത്തിയില്ല	1-16
29	ഗ്രീൻലാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-17
30	ചട്ട വിരുദ്ധമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-18
31	തൂല്യത പരീക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കൽ-കൈപ്പറ്റ് , മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	1-19
32	വാടക വരവ്- അപാകതകൾ	1-20
33	പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം-വാടക-അപാകതകൾ	1-21
34	ലേലം, ഫാറം വില്പന വരവുകൾ- അപാകതകൾ	1-22
35	പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ- വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-23
36	360 ഡിഗ്രി NCD കെയർ സെന്റർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കൽ- വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-24
37	മുനിസിപ്പൽ റഗുലർ ജീവനക്കാർക്കും കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചില്ല.	1-25

38	സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം തിരിച്ചടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-26
39	അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകൽ - തുക കൈപറ്റിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-27
40	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ -അപാകതകൾ	1-28
41	അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചെലവുകൾ - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-29
42	LED ബൾബുകൾ വാങ്ങൽ - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-30
43	അമ്യത് കുടിവെള്ളപദ്ധതി -പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-31
44	അർബൻ പി എച്ച് സി വാടക - അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു	1-32
45	വാഹനപരിപാലനം- അപാകതകൾ	1-33
46	PMAY ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-34
47	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലൈൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ -പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-35
48	കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്കെടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്നില്ല.	1-36
49	സൂപ്പർ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ -പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-37
50	തിരുരങ്ങാടി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം- കല്ലക്കയം പദ്ധതിയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ- പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-38
51	കേരളോൽസവം - നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-39
52	ഹെൽത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് പുതിയ വാഹനം :ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-40

53	സ്വിൽഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല.	1-41
54	ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ - ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.	1-42
55	റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് :പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-43
56	പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - തുക ചെലവഴിക്കാതെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.	1-44
57	മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-45
58	വാഹന വാടകയ്ക്ക് ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല, വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.	1-46
59	എസ്.സി വീട് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.	1-47
60	അംഗനവാടികൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു .	1-48
61	ഭിന്നശേഷി കലോത്സവം- പദ്ധതി അപാകതകൾ	1-49
62	ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-50
63	പൂച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-51
64	ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-52
65	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽമേൽ കരാറുകാർക്ക് പണം അനുവദിച്ചു	1-53
66	പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ-ബില്ലിൽ നിന്നും തുക കുറവ് ചെയ്തില്ല	1-54
67	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-55
68	അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം (നമ്പർ 91) - GST ഇനത്തിൽ അധിക ചെലവ് വന്നു.	1-56
69	ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-57

70	നിയമപരമായ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരാർ ചമക്കാത്തതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-58
71	360 ഡിഗ്രി എൻസിഡി കെയർ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - തുക മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചില്ല.	1-59
72	ബക്കിങ്ങ് റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം - ആദായ നികുതി കുറവായി ഈടാക്കി	1-60
73	തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി - അപാകതകൾ	1-61
74	തോട് അറ്റകുറ്റ പണി (Division No.18,19,25) - പ്രവൃത്തി അപൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കിയതിനാൽ ഉദ്യോഗ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല - മറ്റ് അപാകതകൾ	1-62
75	തുമ്പൂർമുഴി ഏയറോബിക് യൂണിറ്റ്- നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുടരുന്നു- പ്ലാനിംഗ് മേലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.	1-63
76	അസി.എഞ്ചിനീയർ - ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിലുള്ള വരവ് നഗരസഭയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല	1-64
77	റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-65
78	കോയമോൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- Letter Of Acceptance ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കരാർ ചമച്ചു	1-66
79	അസി. എഞ്ചിനീയർ - കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.	1-67
80	ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് -അപാകതകൾ	1-68
81	അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.	1-69
82	സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി മരുന്നുകൾ വാങ്ങി	1-70
83	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്	1-71

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-1
2	പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-2
3	ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-3
4	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽമേൽ കരാറുകാർക്ക് പണം അനുവദിച്ചു	3-4
5	പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ-ബില്ലിൽ നിന്നും തുക കുറവ് ചെയ്തില്ല	3-5
6	ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് നൽകി	3-6

ഭാഗം 4

1	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-4
5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം.	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. തിരുരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനം എക്സൈസ്സിൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി പ്രകാരം പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീയതിയിലെ 1-ാം നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 31.07.2024 തീയതിയിൽ ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വകുപ്പ് 295(4), 2007ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ) 1996, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബഹുവിവരങ്ങൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കാലാവധിയിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നഗരസഭസ്ഥാപന മാനേജർ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ നഗരപാലികാ സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, തിരുരങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024 ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി
ജില്ലാ ഓഡിറ്റർ
കേരള സർക്കാർ

സ്ഥലം : മലപ്പുറം
തീയതി :

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകൾ

2007 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങളിലെ 58(2)(ഇ) പ്രകാരം 58(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ വാർഷിക കണക്കുകൾ

1-1-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണമാക്കി

2007ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്) റൂൾസ് 58 (4) പ്രകാരം വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ തുകകൾ പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില തുകകൾ അംഗമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-1-3 Directly Debited By Bank ആയി ചേർത്ത തുകകൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന്

നഗരസഭയുടെ പേരിലുള്ള “Canara Bank -Sanchaya Online (1294)” എന്ന ബാങ്കിലുള്ള തുകകൾ താഴെപ്പറയുന്ന തുക യഥാസമയം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ പൊതുത്തപ്പൊഴാതെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

കുറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട തീയതി
01.08.2022

1-1-4 ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു - ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയി

നഗരസഭയുടെ പേരിലുള്ള “Own Fund TSC Bank Ltd A/C No.28” എന്ന ബാങ്കിലുള്ള തുകകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ചെക്ക് നമ്പർ വഴി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. പത്രിക പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന ചെക്ക് നമ്പർ ആയിട്ടില്ല.

ചെക്ക് നം/തീയതി
729297/17.01.2017

1-1-5 ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയ തുക കണക്കിലെ

നഗരസഭയുടെ പേരിലുള്ള “SBT - Zero Balance Account A/C No.- 67173994597” എന്ന ബാങ്കിലുള്ള തുകകൾ താഴെപ്പറയുന്ന തുക യഥാസമയം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ 31.03.2024 തീയതി വരെ പൊതുത്തപ്പൊഴാതെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് ആയ തീയതി
31.03.2017

22-23 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും അപാകത പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 2024-25 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടി തുക കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കി.

1-1-6 മുനിസിപ്പൽ (ജനറൽ) ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക

മുനിസിപ്പൽ (ജനറൽ) ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം	അക്കൗണ്ട് ശീർഷകം	31.03.2024 നീക്കം ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-1

		ചെലവുകൾ
1	310100100 – General Fund	123207
2	310900100 – Excess Of Income Over Expenditure	470114
	ആകെ	12,79,4

1-1-8 ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

1-1-9 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ (സചിത്ര) കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക & ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്താനായില്ല.

1-1-10 ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റീകൺസീലിയേഷൻ പത്രിക

RP-40(B) പ്രകാരം എസ്.ബി.റ്റി സാക്ഷരത (A/C No-57031225541) അക്കൗണ്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റീകൺസീലിയേഷൻ പത്രിക എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ.

1-1-11 ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളിൽ സംക്ഷിപ്ത തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെപ്പറയുന്ന ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകളിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇനങ്ങളിലെ തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

1.

1. തൊഴിൽ നികുതി
2. FTEAOS ലൈസൻസ്
3. ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ
4. പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ
5. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ്/റഗുലേറൈസേഷൻ
6. വാടക

1-1-12 കെ-സ്മാർട്ട് പരിമിതികൾ

ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഓഡിറ്റർ ലോഗിൻ മുഖേന കെ-സ്മാർട്ട് ഫോളോപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെ-സ്മാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താഴെ

1. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 01.04.2023 മുതൽ 31.12.2023 വരെയുള്ള വരവ്-ചെലവുകൾ കെ-സ്മാർട്ടിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലെഡ്ജർ പരിശോധനാ ചെലവ് കണക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 31.12.2023 ബാലൻസ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ വിവിധ വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. (സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഓഡിറ്റർ ലോഗിൻ ലഭ്യമാക്കി വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.)

2. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീകൺസിലിയേഷനും മാത്രമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകേണ്ട സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നെന്നും കെ-സ്മാർട്ടിൽ റീകൺസിലിയേഷൻ മുറയ്ക്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പ്രതിമാസം തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷ്മനിസിപ്പാലിറ്റി (അക്കൗണ്ട്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 54 പ്രകാരം എല്ലാ മാസം അക്കൗണ്ട് ഓഫീസറും സെക്രട്ടറിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള സംവിധാനം കെ-സ്മാർട്ടിൽ ഇല്ലായെന്നാണ് സെക്രട്ടറി.
3. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കെ-സ്മാർട്ടിൽ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും 7 അക്ക ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ആയതിനാൽ, വാർഷിക അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ലെഡ്ജർ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
4. വസ്തു നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചയ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന രജിസ്റ്റർ, ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ, അൺ-ഓതറൈസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് രജിസ്റ്റർ.
5. സുലേഖ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്മാർട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല.
6. ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ, അനുബന്ധ ക്ലിയറൻസ് സ്മാർട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല.
7. ഫോമുകളുടേയും രജിസ്റ്ററുകളുടേയും മാതൃകയിൽ മാറ്റം വരുത്തി കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമവും ചട്ടങ്ങളിലും നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുത്തി കെ-സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്മാർട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുമില്ല. ഉദാ-കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (സ്വയം സഹായകരതയുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ ഫാറം 2, കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (സ്വയം സഹായകരതയുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ ഫാറം 4, 8 മുതലായവ.
8. വൗച്ചർ ലിസ്റ്റ് / പേയ്മെന്റ് ഓർഡർ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓഡിറ്റർ ഡയറക്ടർമാർക്ക് മാത്രമായി എത്ര വൗച്ചറുകൾ ഉണ്ട്, പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തി എന്നിവ

1-2 ബജറ്റ്

	2023-24 ലെ ബജറ്റ് പാസാക്കിയ തീയതി.	2
	12.02.2024 തീയതിയിലെ തീരുമാനം നമ്പർ (1).	

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

	ഇനം.	2023 വർഷം
	മുനിസിപ്പാലിറ്റി	
	വരവ്	

ആകെ	
ചെലവ്	
നീക്കിയിരിപ്പ്	

1-4-1 ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിലെ ചെലവ് ACR, AFS എന്നിവയുമായി

വിവിധ ഫണ്ട് ഇനങ്ങളിലെ ചെലവ് തുകകൾ വാർഷിക കണക്ക്/ഗ്രന്ഥ വിശദാംശം ചുവടെ .

ക്രമ നമ്പർ	ഫണ്ടിനം	ചെലവ്
		ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
1	വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	27564799
2	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	9623197
3	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺ ടൈഡ്)	11519723
4	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്)	17027554

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	അ
വികസന ഫണ്ട്		0 34443214	34
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)		0 6668213	6
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)		0 8082650	8

മെയിനൂനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	0 24658600	24
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺഡൈഡ്)	0 21556190	21
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ഡൈഡ്)	0 14370960	14
ബി. ഫണ്ട്	0 66937735	66

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.	പദ്ധതി അടങ്കൽ. (₹)	നടപ്പാക്കിയത്.	പദ്ധതി ചെലവ് (₹).	ഭാഗം നടപ്പ്
301	283210067	144	162260603	

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ.
ഇല്ല.

1-6 അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)
ഭരണ ചെലവുകൾ.	602	1763592
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്.		
ആകെ	602	1763592

കുറിപ്പ്: തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ക്യാഷ്ബക്ക് പ്രകാരമുള്ള വിവര കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ.

തൻവർഷം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

	ചെലവഴി തുക (രൂ.)
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ.	14256000
വിധവ പെൻഷൻ.	17842200
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ.	39750400
വികലാംഗ പെൻഷൻ.	7116000
വിവാഹ ധനസഹായം.	1500000
50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ.	4896000

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആധികാരികത ഡേ ബുക്ക് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നിർവഹണം നടത്തിയ തെരുവ് വിള ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. (ഖണ്ഡിക 1-69)
2. വാർഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ തൻവർഷത്തിൽ ടെണ്ടർ ഫ്

3. കരാർ കാലാവധിക്കകം പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള് (ഖണ്ഡിക 1-55)
4. കരാർ കാലാവധിക്കകം പൂർത്തിയാക്കാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്
5. തുമ്പൂർമുഴി ഏയറോബിക് യൂണിറ്റ് നിഷ്ക്രിയ ആസ്കിയായി തുടരുന്നു. നടത്തി ഉത്തരവാദിയായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
6. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖക്ക് (സ.ഉ (കൈ) നം. 115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28 1-70)
7. രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിപാലനം തൃപ്തികരമല്ല. അസി.എഞ്ചീനീയർ, ഹെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
8. ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തി. 24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാ രജിസറർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം രജിസ്റ്റ ഇനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.
9. നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലത്തിൽ (
10. സർക്കാർ ഉത്തരവ്(അച്ചടി) നം. 26/2023/LSGD തീയതി. 05.04.2023, സർ പ്രകാരം പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്ക കാണുന്നത്. സഞ്ചയയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല.
11. നഗരസഭയുടെ തനതു വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നടപടി ന ഹെഡിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനും, ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളും ഫ നഗരസഭയിൽ പല സ്ഥലത്തും പേ പാർക്കിങ്ങ് സംവിധാനം പ്രവർത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം) ഈയിനത്തിൽ യാതൊരു വരവും വാർഷ 12. നഗര സഭയുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പദ്ധതി നിർവഹണ വരുത്തേണ്ടതാണ്. സ്വന്തമായി കാര്യാലയമില്ലാത്ത ഐ.സി.ഡി.എ സൂക്ഷിക്കുവാനും ഇരിപ്പിടവും പ്രത്യേകമായി നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-10 മറ്റു ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

	ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി
	പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	
	എ.ജി ഓഡിറ്റ്	28.12.2018

1-11 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - കേരള സേനയിലൂടെ "- അവലോകനം

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരംഭമാണ് ഹരിത കർമ്മസേന. ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കര ക്യാഷ്ബുക്ക്,യൂസർഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ജലവിഭവ സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശാക്തീകരണവും മുഖ മുദ്രയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ, ഗവൺമെന്റ് എന്നിവ സംയോജിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഹരിതകേരള മിഷന്റെ മാതൃകാ കർമ്മസേന - തൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. മാലിന്യ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് 15.07.2017 ലെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ - കുടുംബ നമ്പർ ഉത്തരവിലൂടെ ഹരിത കർമ്മസേന മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ രൂപ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 07.06.2024 ലെ ഡി.കെ.എസ്.എ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് “കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തലും, നഗരസഭ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ, ക്കുള്ള മറുപടി എന്നിവ പരിശോധിച്ചുമാണ് ഈ അവലോകനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)നഗരസഭയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ			
2)ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം			
വാർഡ് നമ്പർ	3)ഓരോ വാർഡിലേയും വീടുകളുടെ എണ്ണം	ആൾ	താമസമു
1	403		
2	375		
3	275		
4	348		
5	347		
6	398		
7	332		
8	271		
9	245		
10	315		
11	383		
12	345		
13	333		
14	306		
15	345		
16	519		
17	307		
18	519		
19	425		
20	295		
21	290		
22	338		
23	271		

24	313
25	257
26	312
27	234
28	246
29	343
30	278
31	267
32	298
33	424
34	272
35	249
36	264
37	302
38	411
39	358
ആകെ	12813

5)ഹരിത കർമ്മ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

വൊർഡിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

2) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത.

വാർഡ് നം 39 വെഞ്ചാലിയിൽ 2000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ സ്വന്തം ശേഖരണത്തിന് പ്രത്യേകം കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു.

ജനുവരി,ഏപ്രിൽ	ജൂൺ	ജൂലൈ
ഒക്ടോബർ		
ആഗസ്റ്റ്,നവംബർ		
മാർച്ച്,ജൂൺ,സെപ്റ്റംബർ,ഡിസംബർ		

വീടുകളിൽ നിന്നും 50/- രൂപ നിരക്കിലും കടകളിൽ നിന്നും 100/- രൂപ നിരക്കിൽ രശ്മി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ രശ്മി ബുക്കുകളുടെ ഭരണ സംബന്ധിച്ച വിവരവും, വരവ് തുക കൃത്യമായി യഥാസമയം ബാങ്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.വാർഡുകളിൽ നിന്നും ഹരിത കർമ്മ എത്തിക്കുന്നതിന് നഗരസഭയുടെ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും വാടകയ്ക്കടുത്തു് ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ആയതിനാൽ അംഗങ്ങൾ മുഖേന QRകോഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ 44 അംഗങ്ങൾ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി 2024-25 പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 24500 ചാർജ്ജ്

3)മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ഹരിത കർമ്മസേന ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങളിൽ 85% വും ഉറപ്പായി എത്തിയ്ക്കുന്നത്.യൂണിവേഴ്സ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന ഏജൻസിക്ക്

സമയബന്ധിതമായി വാലുബിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നൽകുന്ന സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററിൽ 28.3.2023നു ശേഷം വിവരങ്ങളോന്നും തയ്യാറായിട്ടു കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

4) റീസൈക്ലിംഗ്

ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ, എൻ.എസ്.എസ് വള്ളിയർമാർ, സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകൾ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നവയാണ്.

5) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയാൻ 14 മീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മീറ്റിംഗുകളിൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് 2023-24 വർഷത്തിൽ 10500 തൊഴിൽ വാഹന ഡ്രൈവർക്കും പ്രത്യക്ഷമായും, റിജക്ടഡ് വേസ്റ്റ് പരിപാലിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു.

ശരാശരി 7000 രൂപയും 10000/- രൂപയും ഇടയിൽ പ്രതിമാസ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട

7) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

നിലവിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വെഞ്ചാലിയിൽ സ്വന്തമായി 1 MCF ഉണ്ട്. സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ക്ലൈവിംഗ് പരിശീലനം സൗകര്യം നിലവിലുണ്ട്. ചെയറുകൾ, മേശ, റാക്ക്, വാട്ടർ പൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

8) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പരാതി, അടിസ്ഥാനത്തിൽ 22500/- പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

9) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവഗണനയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ട സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

10) നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം, ശുചീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈലോ, കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രകാരം ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11) ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

നഗരസഭയിലെ 39 വാർഡുകളിലേക്ക് നിലവിൽ 44 ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും കൂടുതൽ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നു. ശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്.

മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (MCF).

1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1) MCF(സ്ഥിരം /താത്ക്കാലികം) എണ്ണം
2)ബെഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ?
3)അവയുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം
4)അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ?
5)അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? (ടിപ്പിങ് ഏരിയ, സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, സോർട്ടിങ് ഏരിയ, മെഷിനറി ഏരിയ, ശുചിമുറി തുടങ്ങിയവ)
6). അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരം
7)അവയിലേക്ക് റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യം ലഭ്യമാണോ
8)അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

2)മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

നിലവിൽ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതും എം.സി.എഫിലേയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നഗര ശേഖരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് ന

3)മാലിന്യ സംഭരണശേഷി

1) ദിവസേന കൈകാര്യമാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് ജൈവം /അജൈവം
കൈകാര്യം മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി ആവശ്യത്തിന് വിസ്കൃതിയുണ്ടോ
2)ആകെ വിസ്കൃതി 2000sq.Feet. [കുറിപ്പ്:ടാപ്പിങ് ഏരിയ 300 Sq.] ഏരിയ500sq.Feet , സോർട്ടിങ് ഏരിയ മെഷിനറി ഏരിയ400sq.Feet, കല

600 Sq.Feet,എന്നിങ്ങനെ
വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്]

അജൈവ മാലിന്യം എത്ര
അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയയിൽ
കഴിയുന്നു.

4)മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിന്യം തിരിക്കുന്നത്	ഇനം	ഹരിത വീടും ശേഖര മാലിന്യ തരം പുനഃ കൃത്യ
തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കൽ		1) Fire F 2) Mask Cap Um

5)ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഓരോ ദിവസവും MCF പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. എം. സി.എ
മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളെ
യെന്മാസമയം മാലിന്യം കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ
എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കു
യൂണിവേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് @₹ 4.5/Kg നിരക്കിൽ നൽകുകയും
മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെയ്യു വരുന്നു.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിത കർമ്മ
825101080990-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്ന് മ
100/-രൂപയും ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നു.

വാർഷിക വരവു ചെലവു കണക്ക്

ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരം 1.4.2023 ലെ മുന്നിരിപ്പ് 1,00,354രൂപയും 31.03.2
ക്യാഷ് ബുക്ക്,യൂസർഫീ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ
കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് പേര്/നം.	ഫണ്ടിനം
1	റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടം (177/24)	CFC, കേന്ദ്ര ഗുണഭോക്താക്കൾ
2	ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (178/24)	തനത്
3	ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് യൂണിഫോം പി.പി. ഇ കിറ്റ് വാങ്ങൽ (327/24)	CFC
4	ക്ലീൻ തിരൂരങ്ങാടി(174)	CFC
5	ക്ലീൻ തിരൂരങ്ങാടി(24)	CFC
6	ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് പ്രാവർത്തികമാക്കൽ (322/24)	CFC
7	ഹരിത കർമ്മ സേനക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ (181/24)	Kswmp
8	എം. സി.എഫ് നവീകരണം (186/24)	Kswmp

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

- 1) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം തോതിൽ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
- 2) ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബെഡ്ലിംഗ് മെഷീൻ കേൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- 3) എം. സി.എഫിൽ വിശ്രമമുറി സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
- 4) യൂസർ ഫീസ്, സ്ക്രാപ്പ് വിൽപ്പന എന്നിവ വഴിയുള്ള വരവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരവും പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വരവു ചെലവു കൈകാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- 5) ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും മാസാന്ത വർഷാന്ത സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 6) മിനി MCFകൾ നഗരസഭയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ആയവ സ്ഥാപിക്കാൻ 12 മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നഗരസഭയുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയായും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാലിന്യസംസ്കരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായതുമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 8) മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതാണ്.
- 9) നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-12 തൊഴിൽ നികുതി-അപാകതകൾ

തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയുടെ 2023-24 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുരുക്കം തൊഴിൽനികുതിയടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ രണ്ടാം കാണുന്നില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	റിമാൻഡ്
1	ബി.എസ്.എൻ.എൽ	1-ാം അംശം 1250/- രൂപ

2. സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല നഗരസഭയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി

ക്രമനമ്പർ	സ്ഥാപനം
1	എസ്.ബി.ഐ തിരുരങ്ങാടി
2	എസ്.ബി.ഐ വെണ്ണിയൂർ
3	എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്
4	ആക്സിസ് ബാങ്ക്

3.കരാറുകാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കുന്നത് 2005 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ട ഓരോ അർദ്ധ വർഷവും 1250/-രൂപ നിരക്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി പ്രവർത്തികൾക്ക് ടെണ്ടർ നേടി നഗരസഭയുമായി കരാർ പത്രം ചമച്ചിട്ട് തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4.റേഷൻകട ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നഗരസഭയിൽ ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. നഗരസഭ പരിധിയിൽ എത്ര വരുമാനത്തിനനുസൃതമായി തൊഴിൽ നികുതിയും , സ്ഥാപന രെ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (56/23-24/22.02 കത്ത് നൽകിയതായും അടവാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും പട്ടിക 1,2 ലെ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല

നഗരസഭയുടെ സ്ഥാപന തൊഴിൽനികുതി രജിസ്റ്റർ, ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയ വിവരം പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കൈ

ക്രമ നം	വാർഡ് നം/കെട്ടിട നം	സ്ഥാപനം
1	1/214 H,J,K,L	ലൈവ് സ്റ്റോർട്ട്
2	1/361	ന്യൂക്ലിയാർ പവർ സ്റ്റോർ
3	1/280 A	ഗ്യാലക്സി സ്റ്റീൽസ്
4	1/280 B	ഇ.ആർ.എച്ച് റെന്റ് സ്റ്റോർ
5	2/38	അൽ ഹലാല ഇന്റീരിയേഴ്സ്
6	2/41	റൂബി സലൂൺ
7	3/216	സേഫ്റ്റി ഓട്ടോ ഗ്യാരേജ്
8	3/218 B	സാറ ടൈലറിംഗ്
9	3/249,250	കെ.ടി അലുമിനിയം ഫാക്ടറി
10	4/350	കാർപെന്ററി ഷോപ്പ്
11	4/369	എസ്.കെ ഇന്ത്യസ്മിത്
12	5/102 A,B	പി.എം.എ വുഡ് വർക്ക്സ്
13	5/129 A	വി.കെ ഏജൻസീസ്
14	6/324	ഗീവ ആർട്ട് & സ്റ്റിക്കർ വർ
15	6/425 B,C,D	കബ്രാൻ ഫേമസ് സൈക്കിൾ
16	6/313 B	ലോക്കോമോട്ടീവ് ഓട്ടോ റെപ്പറേർ
17	6/625 A,G,H	ബിസ്കി ഫുഡ്സ് ആന്റ് ബേക്കറി
18	7/210,211	മെഡിക്കൽ ഫാർമസി
19	7/394 A	സിബി മോട്ടോർസ്
20	7/397 F	പവർട്രാക്ക് ബാറ്ററി ഷോപ്പ്
21	7/399 B2	മണി ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ
22	7/421	സഫ മൊബൈൽസ്
23	7/434	ഏയ്ഞ്ചൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സെന്റർ
24	7/495,496,497	പ്ലാനറ്റ് ഫാൻസി
25	7/604	ഉള്ളാട്ടു വൈദ്യശാല
26	7/785 A	കെ.കെ.എസ് വെജിറ്റബിൾ
27	7/796	റഫീഖ് കാരാടൻ
28	7/723	എം.കെ ഹോൾസെയിൽ
29	7/399 B	സേവന ലാബ് & മെഡിക്കൽ

മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളും, സമാനമായി മറ്റു വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും 245 മുതൽ 259 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും 2005ലെ ഭരണ

മുതൽ 3(11) പ്രകാരവും തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. നഗരസഭയിൽ ഫാക്ടറിയോസ് ലൈസൻസ് നൽകുവരുത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ക്രമനമ്പർ 1,4,11,13 എന്നിവ നിലവിൽ അനികുതിയടവാക്കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് നൽകിയതായും മറുപടി നികുതിയീടാക്കി രേഖകൾ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വസ്തു നികുതി- മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ കുടിശ്ശിക

സഞ്ചയ അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരം മുനിസിപ്പൽ
ചേർക്കുന്ന മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതിയിനത്തിൽ കുടിശ്ശിക

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	കെട്ടിട നം.	കാല
1	അസ്സൻ ടെലി കോം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	18/490 A	2023 അർ
2	ഐഡിയ സെല്ലുലാർ ലിമിറ്റഡ്(ഇൻഡസ് ട്രവർ)	8/1095	2013 അർ
3	ഇൻഡസ് ട്രവർ ലിമിറ്റഡ്	14/395 A	2023 അർ
4	ഇൻഡസ് ട്രവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	13/47 N	2022 അർ
5	ഇൻഡസ് ട്രവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	15/257/	2023 അർ
6	ഇൻഡസ് ട്രവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	15/234/A	2022 അർ
7	ഇൻഡസ് ട്രവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	20/282/	2023 അർ
8	ഇൻഡസ് ട്രവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	17/103 A	2022 അർ
9	എം.എസ് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ്	14/719 N	2013 അർ
10	റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോ കോം ലിമിറ്റഡ്	12/183/A	2022 അർ
11	റിലയൻസ് ഇഫ്രാടെൽ ലിമിറ്റഡ്	38/344	2013 അർ

ആകെ

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികൃതി കുടിശിക തുക പിരിച്ചെടുക്കുകുടിശിക പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ടവറുടമകൾക്ക് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയതായും അടവാക്കു ലഭ്യമാക്കി.വസ്തുനികൃതി കുടിശികയീടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ- തുടർനടപടി വിവരം

2011ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി(വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചട്ടം 20(2) പ്രകാരം ഈ നമ്പർ നൽകുന്നത് 242 വകുപ്പ് നികുതിയും ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്) വസ്തു നികുതി നിർദ്ദേശവശ്യങ്ങൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കെട്ടിട ഉടമയോ പ്രസ്തുത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 242 വകുപ്പ് ഉടമകൾക്ക് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ടതും കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മരബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുമെന്നും, ഇപ്രകാരം വസ്തു നികുതി ചുമക്കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല എന്നും നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കേ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമാവില്ല ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ചട്ടം 20(4) പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചതും പ്രത്യേക കെവിയേയമാക്കേണ്ടതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ കച്ചവടത്തിനായോ വ്യാപാരവശ്യത്തിനായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

സഞ്ചയ പ്രകാരം, നഗരസഭയിൽ 2023-24ലും മുൻവർഷങ്ങളിലുമായ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. അനധികൃത വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കൈവശക്കാരൻ സർവ്വേ നം.	വാർഡ് നം/ അനുവദിച്ച കെ
1	4/1C4 (Tirurangadi) സൽമാനൂൽ ഫാരിസ് എം പി(മണ്ടായപുറത്ത്,പന്താരങ്ങാടി,പന്താരങ്ങാടി പി ഒ,676306)	1/143/B/UA/2022
2	1.ഹംസ 2. സാബിറ(പാലപ്പുറ,കൊടിഞ്ഞി റോഡ്,തിരൂരങ്ങാടി പി ഒ,676306) 92/10C 98/2A-2 (Tirurangadi)	38/44/A/UA/2022

3	സൈതലവി ബാവ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്(മാളിയേക്കൽ /കരിമ്പിൽ വീട്,മാനിപ്പാടം,തിരൂരങ്ങാടി പി ഒ,676306)	7/229/UA/2019
4	അബ്ദുള്ള കുട്ടി .എം,മേലാത്ത് ഹൗസ്,ചെമ്മാട്	8/B(UA/2024-2025)
5	നൗഫി.എ	1/UA,2/UA.3/UA,4/I
6	ഷൗക്കത്തലി & അദേയ്ക് കാട്ടി വേങ്ങര	17/UA,18/UA,19/UA

2. അനധികൃത പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾ

ക്രമനമ്പർ	വാർഡ്	UA നമ്പർ	അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം	അ
1	1	5		
2	2	2		
3	3	7		
4	4	8		
5	5	2		

6	7	4
7	10	1
8	11	4
9	12	1
10	13	2
11	14	1
12	15	1
13	16	5
14	17	7
15	19	1
16	21	1
17	23	1
18	26	1
19	27	1
20	31	1
21	33	3
22	37	12
23	38	8

24	39	6

മേൽ കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അന്ധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. പട്ടിക 1 പ്രകാരം UA നമ്പർ നൽകി നികുതി ചുമത്തിയ കെട്ടിട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നത് നിയമലംഘനങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളയുന്നതിനോ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒക്കുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
2. പട്ടിക 1,2 എന്നിവയിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
3. പട്ടിക 1,2 എന്നിവയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2023ലെ വസ്തുനികുതി ബാധകമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ
4. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ അന്ധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നമ്പർ-55/2023-24/22.02.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

1-16 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി

സർക്കാർ ഉത്തരവ്(അച്ചടി) നം. 26/2023/LSGD തീയതി. 05.04.2023, നഗരസഭയുടെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ചും എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

നികുതി നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നഗരസഭയുടെ 2023ലെ വസ്തു നികുതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് 04.09.2023ന് ആണ്.

01.04.2023നും നഗരസഭയുടെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങുന്ന 04.09.2023നും നമ്പറിംഗ് അപേക്ഷകളിൽ പഴയ നിരക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിജ്ഞാപനത്തിന് ശേഷം ഇവ പുതുക്കിയ നികുതി നിരക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിൽ 01.04.2023ന് ശേഷം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ പഴയ നിരക്കിൽ തന്നെ രേഖാധുഷേട്ടത്

നഗരസഭയിൽ 01.04.2023ന് ശേഷം വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള/നിർണ്ണയിക്കാത്തതായുള്ളവക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം	ഫയൽ നമ്പർ, തീയതി	കെട്ടിട നമ്പർ, ഉടമ

1	R1-PW2/7396/2023/11.05.23	4/260 A,മുഹമ്മദ് അലി ,ഖദീജ
2	R1-PW2/10554/23/04.07.23	1/37 B ഫസീല ചെറ്റാലി
3	R1-PW2/7644/23/21.06.23	9/135 A,A1,A2 മുഹമ്മദ് നൗഷാദ്, ഷബീർ ഇസ്മിൽ
4	R1-PW2/9347/23/23.06.23	1/109 B ഷാഫി കൈതകത്ത്
5	R1-PW2/10485/23/20.07.23	7/58 കരിപറമ്പര സൈതലവി
6	R1-PW2/7376/23/31.05.23	2/362/F ഷിഹാബുദ്ദീൻ,സിറാജുനീ
7	R1-PW2/113165/23/14.09.23	15/76 A, അബ്ദുസമദ്
8	R-BA/1039/0044/23/118.09.23	14/95A അലി മുതൽപേർ

യഥാസമയം ഡാറ്റ പുരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി പുതിയ വസ്തു നികുതി അപാകതക്ക് കാരണമെന്ന് കാണുന്നു. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭിക്കാതെ കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചതും പുതുക്കിയ കെട്ടിട നികുതിയിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കുകയോ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (14/23-24/18.02.2025) അപാകത പരിഹരിക്കാൻ.അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ഗ്രീൻലാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ അനധികൃത വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2011ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി(വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ചട്ടം 20 (2) പ്രകാരം ഈ നമ്പർ നല്ലുന്നത് 242 വകുപ്പ് (ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതിയും അതിന്റെ രണ്ടരട്ടി നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ) മാത്രമാണ് എന്നും മറ്റ് യാതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുമ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 242 വകുപ്പ് പ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ച വസ്തു അയക്കേണ്ടതും കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നത് വരെ ഇപ്രകാരം വസ്തു ഇപ്രകാരം വസ്തു നികുതി ചുമത്തുന്നത് മൂലം ടി കെട്ടിടം നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നതിനുള്ള തടസ്സമാവില്ല എന്നും ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും

നഗരസഭയിലെ ശ്രീ.മാളിയേക്കൽ അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖ്, ശ്രീ.കെ. സർവ്വേ 303/1 ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രീൻലാന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഭാഗമായ 7 കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലും കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട ന. നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തു നികുതി യഥാസ്ഥിരമായ തങ്ങൾ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2017 മുതൽ 2024 വരെ സഞ്ചയ പ്രകാരം, ആകെ 25,56,598 രൂപ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കാലയളവ്	വസ്തു നികുതി
2017 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2017 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2018 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2018 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2019 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2019 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2020 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2020 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2021 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2021 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2022 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	172685
2022 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	172684
2023 ഒന്നാം അർദ്ധ വർഷം	181319
2023 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം	181319
ആകെ	

ശ്രീ.അബൂ സ്വാലിഹ് കോയ തങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വക കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.25/635/2024 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം വിവരം ലഭ്യമായ ഗ്രീൻ ലാന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളി സെക്രട്ടറിയുടെ 27/11/2023 തീയതിയിലെ ആർ ബി3/293/2028ന.സ്വ.ഭ.റ കെട്ടിടത്തിന് നമ്പർ അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് വ്യാപാരനടന്നു വരുന്നതായും 20.05.2024 ലെ R1-6572/2023 നമ്പർ കത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അനധികൃത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതായും പ്രസ്തുത ഫയലുകളുടെ പകർപ്പ് നഗരസഭയിൽ ലഭ്യമാക്കി അഡ്വക്കറ്റ് മുഖേന വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പി അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് നിയമനടപടികൾ കൂടിശ്ലീക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും നികുതി കൂടിശ്ലീക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അനധികൃത നിർമ്മാണ വിവരങ്ങളും, ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയുടെ വിവരങ്ങളും (10/23-24/18.02.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.തുടർനടപടിയുടെ പുരോഗതി

1-18 ചട്ട വിരുദ്ധമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണം- തുടർ നടപടി

2020-21 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (ഖണ്ഡിക 1-21) കെട്ടിട നിർമ്മാണ നൽകിയതായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് - ശ്രീ ഹുസൈൻ കുട്ടി, വലിയപീടിയേക്കൽ റീ സർവ്വേ നം.- 13/13 A,2A .0242ഹെക്ടർ

ഫയൽ നമ്പർ-Pw2 1545/20 Dt.24/1/20

കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം -287.58 M2

കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ആയതിനു നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടി വിവരങ്ങൾ പഎൻക്വയറിക്ക് (61/23-24/24.02.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.തുടർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 തുല്യത പരീക്ഷ ഫീസ് അടവാക്കൽ-കൈപ്പറ്റ്, മ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം പണം അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ പേര്, നമ്പർ		തുക
പത്താം തുല്യത, 06/24	തരം	അടങ്കൽ: തനത് ഫണ്ട് ചെലവ്: (തനത് ഫണ്ട് :75440/- (ഗു.വി

1. മേൽ തുകകൾ കൈപ്പറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച് സാക്ഷരത മിഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
2. പഠിതാക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിനുശേഷം പാസ്സായതിനുശേഷം മറ്റോ (
- 3.ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി നഗരസഭയിൽ അടവാക്കിയ തുക പ്രൊജക്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 49/23-24/22.02.25 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കൈപ്പറ്റ് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-20 വാടക വരവ്- അപാകതകൾ

1) നഗരസഭ ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം

Income & Expenditure Statement		
Schedule I-3 Rental Income From Municipal Properties.		
Code No.	Particulars	Amount
130109900	Rent From Other Civic Amenities	40,500
130200300	Rent From Buildings	1,04,520
	Total Rental Income From Municipal Properties	1,45,020

Receipt & Payment Account	
Schedule RP- 37 Sundry Debtors (Receivables)	

Code	Head Of Account	Amount
431400101	Rent Receivable From Civic Amenities (Current)	22,050
431400102	Rent Receivable From Civic Amenities (Arrears)	20,249
431800601	Rent Receivable From Buildings (Current)	1,01,200
431800602	Rent Receivable From Buildings (Arrears)	14,295

Balance Sheet

Schedule : B-15 Sundry Debtors (Receivable)		
Code No.	Particulars	Amount
431400101	Rent Receivable From Civic Amenities (Current)	10,351
431800601	Rent Receivable From Buildings (Current)	3,320
431800602	Rent Receivable From Buildings (Arrears)	13,740

എന്നാൽ ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിലെ (Register Of Rented Buildings)

ഇനം	Demand	Collection	Balance
CDS (ATS)	18,900	17,325	1,575
CDS (Parvathi)	18,000	12,000	6,000
KSEB	1,04,520	84,610	19,910
BUNK	3,600	3,600	0
TOTAL	1,45,020	1,17,535	27,485

രജിസ്റ്ററിലെ കലക്ടർ തുകകൾ Receipt & Payment Accountമായും, ബാലൻസ്

2) ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ (Register Of Rented Building) ലീഡർ നമ്പറും റൂം നമ്പറും (പേജ് 4 & 5) , Date Of Auction & Period, Security, Rt No. & Date

3) വാടകക്കാരുമായി ചമച്ച കരാർ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വസ്തു ആർജ്ജന നിർദ്ദേശിച്ച ഫാറത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടില്ല.

4) വാടകക്കാരിൽ നിന്നും സെക്യൂരിറ്റി തുക വാങ്ങിയതായോ, വാർഷിക കാണുന്നില്ല.

5) വാടക സംബന്ധമായ ബൈലോ തയ്യാറാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ.

6) കെട്ടിട നം. 28- 233, 28-228 എന്നിവ കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകിയതായിട്ടാണു നഗരസഭയിൽ നിന്നും വ്യാപാര ലൈസൻസ് എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

7) ചന്തപ്പടിയിലെ വനിതാ വ്യവസായ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടകയുമായി 6 സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന്റെ മാത്രം വാടകയാണ് ലഭിച്ചതായി നടപടികൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(അപാകതക്ക് വിശദീകരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നറിയിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല.)

1-21 പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം-വാടക- അഡിറ്റ്

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 62/ 24-2-2025 പ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ആറു നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം

1) 28/233- CDS (ATS)- മാജിത

- 2) 28/228 – CDS (Parvathi)
 - 3) 28/2 ഹാൾ- KSEB
 - 4) 28/1- അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്, സഹകരണം- ഓഡിറ്റ്
 - 5) 28/237- കൃഷി ഭവൻ
 - 6) 28/1 എ- തിരുരങ്ങാടി റിസർവ്വേ
 - 7) 28/238- ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി- നഗരസഭ
 - 8) 17/1 (ഹാൾ)- ഹെൽത്ത് സെന്റർ- നഗരസഭ
 - 9) 17/2 (ഹാൾ)- അംഗൻവാടി
 - 10) 28/236- ഭിന്നശേഷി നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രം – നഗരസഭ
 - 11) 28/227- നഗരസഭാ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്, ഉപകരണങ്ങൾ ന
 - 12) 28/229, 230, 231- ജനകീയ ഹോട്ടൽ- നഗരസഭ
 - 13) 9/187 എ ബെങ്ക് –
- നഗരസഭ ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം (Building) സംഗ്രഹം (പേജ് നം. 6) പ്രകാരവും കെട്ടിട നം. 28- 233 CDS (ATS), വാടക വരവുള്ളത്.
- മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചട്ട പ്രകാരം വാടക ഈടാക്കുകയും, ഇളവു നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വാർഷിക കരാറിലേർപ്പെടുകയും ഈടാക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടം കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർ വ്യക്തിയായും, കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തുടർനടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1) നഗരസഭ ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രകാരം വരവുണ്ട്.

Receipt & Payment Account

Balance Sheet പ്രകാരം ഈയിനങ്ങളിൽ എൻട്രി ഇല്ല.

ഇയ്യയിനങ്ങളിലെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക കണക്കാക്കി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

2) Sale Of Tender Forms എന്ന ഹെഡിന്റെ Ledger Book പരിശോധിച്ചതിൽ, നടപടികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ തൻവർഷം നഗരസഭയിൽ ലഭിച്ചതായി യഥാസമയം നഗരസഭയിൽ ഒട്ടുക്കാത്തതിനെതിരെ നഗരസഭ എടുത്ത അർഹമായ പിഴ സഹിതം തുക ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു.

3) Receipts From Auction Of Obsolete Assets എന്ന ഹെഡിന്റെ Ledger Book പരിശോധിച്ച് 25,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു പോലെ, Sale Of Scrap എന്ന ഹെഡിന്റെ Ledger Book പരിശോധിച്ച് 46,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 71,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

4) Sales Of Forms (Others) എന്ന ഹെഡിന്റെ Ledger Book ഉം ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലും അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി.

1-23 പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.1078/2023/LSGD തീയതി 20.5.23 പ്രകാരം പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിന് വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാണ്. വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5 /17.2.2025 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം	പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	10,00,000
ചെലവ്	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
	10,00,000
	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
വൗച്ചർ നമ്പർ	22301138/31.3.24

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.1078/2023/LSGD തീയതി 20.5.23 പ്രകാരം പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാണ്. വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5 /17.2.2025 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-24 360 ഡിഗ്രി NCD കെയർ സെന്റർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.1078/2023/LSGD തീയതി 20.5.23 പ്രകാരം 360 ഡിഗ്രി NCD കെയർ സെന്ററിന് വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാണ്. വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 5 /17.2.2025 ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം	360 NCD കെയർ സെന്റർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

അടങ്കൽ	10,00,000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	10,00,000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
വൗച്ചർ നമ്പർ	22301137/31.3.24

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം.1078/2023/LSGD തീയതി 20.5.23 ഖണ്ഡിക ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ പരിശോധന സെന്ററിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും വേതന വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരസഭ ലഭ്യമല്ല. വിനിയോഗ വിവരം ഫയൽ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. /17.2.2025 ന് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ 877878 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി അഭ്യർത്ഥകർ ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ തുക 10,00,000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-25 മുനിസിപ്പൽ റഗുലർ ജീവനക്കാർക്കും കണ്ടിജൻ്റ് രൂപീകരിച്ചില്ല.

1996-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി(ജീവനക്കാരുടെ ഡെൽത്-കം -റിട്ടയർമെന്റ്) പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി സർവ്വൈൽ അഡ്വൈസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി. ഉപകൃതികൾ അനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ അനുവദിക്കുന്ന തുക മുനിസിപ്പൽ നഗരസഭ രൂപീകരിച്ച് നാളിതുവരെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു പെൻഷൻ കണ്ടിജൻ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ നഗരസഭ രൂപീകരിച്ച് നാളിതുവരെ സെൻട്രൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിന് സംബന്ധിച്ച വിവരം കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ, 1997 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടിജൻ്റ് എംപ്ലോയീസ് (പെൻഷൻ) ഓഫ് കണ്ടിജൻ്റ് എംപ്ലോയീസിന്റേയും പ്രതിമാസ മൊത്തം വേതന ശമ്പള ബില്ലിനൊപ്പം പിൻവലിച്ച് ശമ്പളം മാറുന്ന ദിവസം തന്നെ ട്രഷറി പെൻഷൻ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നഗരസഭ ഫണ്ട് നഗരസഭയിൽ ആരംഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ഉന്നമന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പെൻഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം തിരിച്ചടവാക്കിയതിനെ

1994ലെ കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്ട്, സെക്ഷൻ 48(3) പ്രകാരം നഗരസഭ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നഗരസഭയുടെ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിൽ പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ മുൻ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറിമാരുടെ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററുകളുടെ കൈപറ്റിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല

നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ 14.3.2024 ലെ LSGD/PD/5562/2024-DPD4 നമ്പർ ഉത്തരജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകൽ -- എന്ന പദ്ധതിയിൽ 15000 ഡോളർ ലഭ്യമായ ചെലവഴിക്കാത്ത തുകയിൽ നിന്നും 43,53,000 രൂപ NHM അക്കൗണ്ടിലേക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററുകളുടെ
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	54,88,000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	43,53,000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
വൗച്ചർ നമ്പർ	22301138/31.3.24

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത തുക NHM State Mission കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 43,53,000 രൂപ NHM State Mission ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് എൻക്വയറി നമ്പർ 13 /18.2.2025 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് ആയത് വരെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. നഗരസഭക്ക് പ്രസ്തുത തുക ലഭ്യമായതായി കാണുന്നു

1-28 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കൽ - (

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പൊതു ടാപ്പ് താഴെ പറയും പ്രകാരം ജല അതോറിറ്റിയിൽ തുക അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാസം	അടവാക്കിയ തുക
1/23,2/23,3/23& 4/23	17,53,749 (1659496 + 94,253 പിഴ)
5/2023	323928
6/2023	305746
7/2023	305746
8/2023	229306
9/2023	229310
10/2023	229310
11/2023	229310
12/2023	229310
1/2024	229310
2/2024	229310
3/2024	229310
ആകെ	45,23,645

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ (H3-16534)പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാക

1.വെള്ളക്കരം അടവാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച -പിഴയിനത്തിൽ നഗരസഭക്ക് 94 നഗരസഭ യഥാസമയം വെള്ളക്കരം അടവാക്കാത്ത മുലം ജല അഥോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 27.4.23 ലെ EE/MPM/RO/E3/1962/2020 നമ്പർ പിഴയിനത്തിൽ അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

2. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താതെ വെള്ളക്കരം പൊതു ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താതെ 168 പൊതു ടാപ്പുകൾ ആയതിനാൽ പ്രവർത്തന രഹിതമായ ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.തുടർന്ന് പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടവാക്കു ചേർന്ന് നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ 126 ടാപ്പുകൾ ആണ് നി വെള്ളക്കരം അടവാക്കി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംയുക്ത പരിശോധന നിലവിൽ 84 ടാപ്പുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വിഷയം നൽകിയ മറുപടിയിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അ

1-29 അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററുകളുടെ ചെലവുകൾ - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽനസ് 6 എന്ന പദ്ധതിയിൽ നഗരസഭയിലെ 3 അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി താഴെ പറയ

പ്രോജക്ട്

അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തന ചെലവുകൾ (303/24)

ആകെ

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ക

1.പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത അർബൻ ഹെർത്ത് & വെൽന ഉപകരണങ്ങളും മുൻകൂട്ടിവാങ്ങി നഗരസഭയിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

2 വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറും കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്റ്റോർ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 11 /18.2.2025 ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിലുള്ള തുകയാണ് നൽകിയിത് എന്നും ന സാധനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങി നഗരസഭയിൽ സൂക്ഷിച്ചത് എന്നും വാങ്ങേണ്ടതും ക്രത്യമായി സ്റ്റോക്കിലെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-30 LED ബൾബുകൾ വാങ്ങൽ - പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ LED ബൾബുകൾ വാങ്ങൽ എന്ന പത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടർ മുഖേന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്ലാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എറണാകുളം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 272 LED ബൾബുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ഇൻവോയ്സ്
LED ബൾബുകൾ വാങ്ങൽ (164/24)	17,70,000	BE/G23-24/00138/14
		272 X 1195
		(325040)
		KSEB സൂപ്പർവിൻഡ്
		KSEB സൂപ്പർവിൻഡ്
		KSEB സൂപ്പർവിൻഡ്
		KSEB സൂപ്പർവിൻഡ്
		KSEB സർവ്വീസ്

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടു:

- 1) കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തിരുരങ്ങാടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നഗരസഭ/2023-24/ എ.ഇ./ഇ.എസ്/ടി.ജി.എ/14 നമ്പർ കത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. പുതിയ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി. സ്ഥാപിക്കരുത് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 15.09.2011 ലെ ഖണ്ഡിക എച്ച്- പ്രകാരം കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് സ്ഥാപനമോ പുതുതായോ സ്ഥിരമായോ തെരുവ് വിളക്കുബന്ധിത നഗരസഭ LED ബൾബുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രം (303/2021/SRG/LSGD/(C.C) (1)) 14.7.2021 ൽ നടന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം പ്രകാരം മേൽപ്പോട്ടത്തിലല്ലാതെ പദ്ധതികൾ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് വിരുദ്ധമായ നടപടിക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

- 2) 3055/ഡി.എ 3/2011 തീയതി 15.09.2011 സർക്കുലർ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി. വിളക്കുകളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തനരഹിതവുമായ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വിവരം(കെ എസ് ഇ ബി ടുടങ്ങി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല.

- 3) സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ നമ്പർ ജി3-150/2023 തീയതി 10.2.23 നിബന്ധനപ്രകാരം നഗരസഭ നിശ്ചയിച്ച അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ബൾബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അനുവദിക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂർ വരെയുള്ള കാലയളവിന് 12% പിഴ പലിശയീടാക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിക്ഷേപ വിലയിരുത്തേണ്ടതും നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ട നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്ക, ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 43 /21 ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുക 1,08,71,169 രൂപ തടസ്സം ചെലു

1-32 അർബൻ പി എച്ച് സി വാടക - അധികം തുക ചെ

അർബൻ പി എച്ച് സി ക്ക്ക്കായി ശ്രീ അബ്ദുസമദ് പൂവഞ്ചേരി എന്നവരുടെ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക തിരൂരങ്ങാടി LSGD അസി.എക്സി. എൻ്റെ യഥാക്രമം 9641 രൂപയും 5602 രൂപയുമായി നിശ്ചയിക്കുകയും ആയ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് 15.11.2021 മുതൽ 11 മ എന്നാൽ 16.09.2022 മുതൽ 5% വാടക വർദ്ധനവും(07.10.2022 ലെ 18ാം നമ്പർ 28ാം നമ്പർ തീരുമാനം) നൽകി ടിയാനുമായുള്ള കരാർ പുതുക്കിയിട്ടു സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ വ സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO (MS) No.1/2022/PWD/24.11.21 ഖണ്ഡിക IX (3) പ്രക കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ ചമച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്ര എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ (ഫയൽ നമ്പർ R കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് വാടക വർദ്ധനവ് നൽകിയത് മൂലം താഴെ പറയു

മാസം	വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	LSGD അസി.എ. എഞ്ചിനീയർ നിർണ്ണയിച്ച വാടക നൽകാവുന്ന തുക
3/23	22300064/19.4.23	15243
4/23	22300107/4.5.21	15243
5/23	22300196/13.6.26	15243
6/23	22300311/13.7.23	15243
7/23	22300420/22.8.23	15243
8/23 & 9/23	22300506/26.9.23	15243
10/23	22300561/11.10.23	15243
11/23	22300637/14.11.23	15243
12/23	22300719/8.12.23	15243
01/24	22300939/17.2.24	15243
02/24	22301051/20.3.24	15243

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 58 /22.2.202: അധികം നൽകിയ 15,748 രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ

1-33 വാഹനപരിപാലനം- അപാകതകൾ

നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ താഴെ പറയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	വാഹനം	ഉപയോഗം
1	KL-65 K-3451	എൻ
2	KL-65 U-6882	ഓഫീസ്
3	KL-65 V-9078	ചെറിയ
4	KL-65 J- 3896	സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
5	KL-65 E-4464	ശുചി
6	KL-65 N-7773	ശുചി
7	KL-65 J 8195	ഹർ

2000 ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം) തീയതി 30.06.2007 ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉത്തരവിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ നഗരസഭയിലെ വാഹന പരിപാലന അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നു.

1. രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് ചട്ടം 4 ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ര

I. റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ (അനുബന്ധം Iii) മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

Ii. സ്പെയർ പാർട്ടുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ (അനുബന്ധം Iii) മാതൃകയിൽ

Iii. ഇന്ധന ഓയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ (അനുബന്ധം V) മാതൃകയിൽ പരിപാലനം

IV.പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ്, ഓയിൽ മുതലായവക്കുള്ള ഓർഡർ ബുക്ക്

V. ഇന്ധനത്തിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ഉപയോഗം കാണിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ

2. ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്.

നഗരസഭയിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഓരോ വാഹനത്തിന്റെയും ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നെക്കൊണ്ട് നടത്തിക്കേണ്ടതും ഇന്ധന ഉപയോഗം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുഴു നടത്തിയിട്ടില്ല.

3. ടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നില്ല. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഒ ആളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.

ഇന്ധന ക്ഷമതാ ടെസ്റ്റ് നടത്താത്തതിനാലും, ടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ക്ഷമതയും, ഇന്ധന ഉപയോഗവും പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സാ

4. വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

ചട്ടം 10 (1) പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അറ്റകുറ്റപണികൾ ഭരണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ക്വട്ടേഷൻ കൂടാതെയാണ് മിക്കപ്പോഴും

5. വാഹനങ്ങളുടെ വിവരം - വീൽസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അപ്ഡേറ്റ്

ധനകാര്യ (ഐ.ടി, സോഫ്റ്റ്വെയർ) വകുപ്പിന്റെ 07.01.2020 തീയതിയ സർക്കുലറും, 11.11.2019 ലെ 88/2019 നമ്പർ സലർക്കുലറിന്റെയും തുടർച്ചയായ 22.10.2020-ലെ 59/2020 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാന്റ്-ഇൻ-എയിഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വന്തമായുള്ളതും (വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ) എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് (VEELS)" എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 30.11.2020-ന് മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും മാസവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും VEELS ൽ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 59/2023-24/ 22.01.2023 വാഹനങ്ങളുടേയും നഗരസഭയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും, വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, സമയ ബന്ധിതമായി വിവരം പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-34 PMAY ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നഗര ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് .

പ്രാജക്ട്	ചെലവ് പത്രിക
പി.എം.എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ) 139/24	50,00,000 വികസന ഫണ്ട്
പി.എം.എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (ജനറൽ) 140/24	6,80,000
	56,80,000

PMAY ലൈഫ് പദ്ധതികൾ പ്രകാരം 10 DPRകളിലായി താഴെ പറയും പ്രകാരം വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ക്രമ നം	DPR NO.& Year	കരാർ ചമച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ
1	01/2017-18	41
2	02/2017-18	151
3	03 /2017-18	42
4	04/2018-19	26
5	05/2021-2022	28
6	06/2021-22	37

7	07/2022-23	7
8	08/2022-23	32
9	09/22-23	62
10	10/23-24	10
	ആകെ	436

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ (ഫയൽ നമ്പർ : H3 – 13748) പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ

1. ഈ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ ചെലവുകളും (രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നഗരസഭ ഹാജരാക്കിയ ഫയലുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് നഗരസഭയുടെ സുലേഖ ചെലവ് പൊതു വിഭാഗം ചെലവു മാത്രമാണ് സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ ചെ

2. ഡി.പി.ആർ പ്രകാരം വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ കരാർ ചമച്ച് അഡ്വാന നാളിതുവരെ വീടുനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

3. ഡി.പി.ആർ പ്രകാരം വിവിധ വർഷത്തിൽ കരാർചമച്ച് 436 വീടുനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 66 /25.2.202 അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലൈൻ അഭിവൃദ്ധി

പരപ്പനങ്ങാടി പി.എച്ച് സബ്സിവിഷൻ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എസ്റ്റിമറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ 15.3.2023 ന് 48,58,000 രൂപ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് കൈ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പ്രോജക്ട്	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലൈൻ അഭിവൃദ്ധി
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	1,19,20,000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
ചെലവ്	70,62,000 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
വൗച്ചർ നമ്പർ	22300823/10.1.24
കരാർ	01/10.1.2024

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ (ഫയൽ നമ്പർ - G3 18908/23) പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ

1. സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ2/881/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28.12.2018 പ്രവർത്തികൾക്ക് തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ എന്നാൽ നഗരസഭ പ്രസ്തുത തുക കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേ

2. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)84/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി.19.4.22 പദ്ധതി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡെപ്ലോസിറ്റ് പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിക്ഷേപ വിധിയിരുത്തേണ്ടതും നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേ

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്ക, ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

3 . കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി നഗരസഭ ഈ പദ്ധതിക്കായി ചർച്ച പൂർത്തീകരിച്ച് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നഗരസഭക്ക് വിനിയോഗ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 70,62,000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന,

1-36 കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ശരിയ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ 27.9.23 ലെ നഗരസഭയിൽ KSMART സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സെക്രട്ടറി അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 15,67,449 രൂ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	പദ്ധതി നം, ഫണ്ട്, ചെലവ് തുക	വൗച്ചർ/ബിൽ, തുക
1	151/24 നഗരസഭ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ -1593000	Rs. 548316/- 22300746/20.12.23 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
		Rs. 526959/- 22300744/20.12.23 തനത് ഫണ്ട്
		Rs. 160000/- C012407438953/5.1.24 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്
		Rs.202174/- 22300961/21.2.24 തനത് ഫണ്ട്
2		Rs. 1,30,000/- 22300744/20.12.23 തനത് ഫണ്ട്
	ആകെ	15,67,449

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ (G3-13970) ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചില അപാകത 1)തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ 27.9.23 ലെ LSC പ്രകാരം സ്റ്റാനറിന് 5 വർഷ കോംപ്രിഹൻസീവ് വാറന്റി വിത്ത് ഡാമേജ നഗരസഭക്ക് സ്റ്റാനറിന് സ്ഥാപനം 1 വർഷ വാറന്റിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ള

2) ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തി. 24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ റജിസ്ട്രാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണം ഓരോന്നിനും സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ഇട്ടതായോ, പദ്ധതി നമ്പർ തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്കുമായി ബ്രാൻഡ്, സീരിയൽ നമ്പർ, വില മറ്റും ഉപകരണങ്ങളിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും കാണുന്നില്ല.

3) കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് റൂൾ 140 മുതൽ 154 വരെ പ്രകാരം സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. സ്റ്റോക്കെടുത്ത

4) ഇൻവോയ്ക്ക്/ജെം കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോട് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി

5) ലഭ്യമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാർഷിക കണക്കെടുപ്പ് നവംബർ സ്റ്റോക്ക്/സ്ക്രാപ്പ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഉപയോഗിക്കാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇവ ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നടത്തി സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7) വിവിധ കണ്ടിജന്റ് ബില്ലുകൾ പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പ്രിന്ററുകളും ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശം നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലായതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട (സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്)നം.27/2018/ഐ.ടി.ഡി തീയതി. 28.10.2018. 01.10.2021 തുടങ്ങിയവ) പരിശോധിച്ച ശേഷമാണോ റിപ്പയർ നടപടികൾ

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 72/2023-24 ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങി സ്ഥാനം ഉപകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പേജ് അനുവദിച്ച് സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ, ബിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് നമ്പറും പദ്ധതി എൻട്രി ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട അനുവദിക്കാവുന്നത്. കേടാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗ കാലയളവ് ശേഷം കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യമാറ്റേണ്ടതും ഇവ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് കയ്യാഴി തിരിച്ചറിയായതെ പോകുന്നതിനും കേടായാൽ വാറണ്ടി ഉറപ്പ് കാരണമാകുന്നതുമാണ്.

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം അസംഗത ഫർണിച്ചറുകൾക്കും സ്റ്റോറുകൾക്കും ,പുസ്തകങ്ങൾ ഫോറങ്ങൾ നേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ -പദ്ധതി നടത്തിപ്പി

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെ പദ്ധതികളിലായി താഴെ പറയും പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുത

പ്രോജക്ട്	ഫണ്ട്	അടങ്ക

1	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	1604000
2	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	തനത് ഫണ്ട്	1226962
3	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	CFC	1169038
4	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	631068
5	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ	717000
6	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൂീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	തനത് ഫണ്ട്	256684
7	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.ലൈൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (273/24)	തനത് ഫണ്ട്	500000
8	നഗരസഭായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (272/24)	തനത് ഫണ്ട്	2000000
9	നഗരസഭായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (272/24)	തനത് ഫണ്ട്	2000000
10	നഗരസഭായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (272/24)	തനത് ഫണ്ട്	തനത് ഫണ്ട്
			ആകെ.

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടു.

1. സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ2/881/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 28.12.2018 പ്രവർത്തികൾക്ക് തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ എന്നാൽ നഗരസഭ പ്രസ്തുത തുക കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ഭവന ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

2. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ)84/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി.19.4.22 പദ്ധതി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും നിക്ഷേപ വിധിയിരുത്തേണ്ടതും നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ട നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുവെച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

3. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ 24.5.24 ലെ ജി3-19367 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 6,25,020 രൂപ (മുകളിലെ പട്ടികയിൽ ക്രമ നം. 2) കെ.എസ്.ഇബിയുടെ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമല്ല.

4. ഈ പദ്ധതികൾക്കായി അടങ്കലിനേക്കാരും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇബി 5) യഥാർത്ഥ ചെലവ് തുക സുലഭ്യ ചെലവ് പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നമ്പർ 3 /15.2.2025 ന് മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക.

1-38 തിരുരങ്ങാടി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം- കല്ലക്കയം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

15 ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വർഷകാലയളവിലേക്ക് വിഹിതം കൈപറ്റുന്നതിനായി മലപ്പുറം നഗരസഭ ഈ പദ്ധതി മുഖേന സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തിരുരങ്ങാടി സ്ഥാപിക്കൽ- (165/24) എന്നപദ്ധതിക്കായി നഗരസഭക്ക് 4 കോടി അനുദിന അതോറിറ്റിയിലേക്ക് അടവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട്	തിരുരങ്ങാടി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം (165/24)
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ	4,00,00,000
ചെലവ്	മില്ലാൻ പ്ലസ് സിറ്റീസ് ചലഞ്ച് ഫണ്ട് (4,00,00,000)
പേമെന്റ് നമ്പർ	അഡ്വൈസ് C032485608014 / 27.03.2024

ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ (ഫയൽ നമ്പർ - G3- 4072/22) പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കണ്ടു.

1. നഗരസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള 15 ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ)നമ്പർ 2 2022-23 മുതൽ നഗരസഭയെ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നഗരസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള

വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരസഭ പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയോ പി.എഫ്.എം. എസുമ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് പ്രസ്തുത തുക ജല അതോറിറ്റിയിലേക്ക് കൈമാ 2. നഗരസഭയുടെയടക്കുള്ള 15 ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നമ്പ്ര പ്രകാരം നഗരസഭയെ ഗ്രാന്റിനു പുറമേ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതി എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകാണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണ 3. പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക (7.1) പ്രകാരം നഗരസഭയെ ഇടവേളകളിൽ നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയോ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തു 4. ഈ പദ്ധതിക്കായി 4 കോടി രൂപ കേരള ജല അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 5. പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക (5) പ്രകാരം ഗ്രാന്റിനുള്ള അർഹത നേ മുഖ്യ നഗരസഭയും) സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഭവന നിർമ്മാണ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ ആയത് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. 6. ഈ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്താവായ തിരുരങ്ങാടി നഗരസഭ സംബന്ധിച്ച് കരാറിലേർപ്പെട്ടില്ല. ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 4/15.2.2025 ന് ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

1-39 കേരളോൽസവം - നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

വൗച്ചർ നം 22301108/30.3.24- 50,000/-

വൗച്ചർ നം 22300570/25.10.23 -150000/-

തന്നത് ഫണ്ട് 200000 രൂപ വകയിരുത്തി ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർവ്വഹ ഓവർ പ്രൊജക്ട് നം-175/24) പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ കണ്ടെത്തി

1)2013ലെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ (.ജി.ഒ. പി നം 3/2013 Spd തീയതി.21.6. ൨൦൧൩ നം 7.6 പ്രകാരം 15000 രൂപ മുതൽ 100000 രൂപ വരെയുള്ള കേരളോൽസവം നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള താഴെ പറയുന്ന കോണുനില.ചെലവിന്റെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇൻവോയ്സ് നം/തീയതി തുക	ലഭ്യമാക്കിയ ഇനത്തിന്റെ/ സേവനത്തിന്റെ വിവരം
147/14.12.23 21,190/-	- ട്രോഫികൾ 20 എ വാങ്ങിയത്
710/14.12.23 -31,260/-	16 ഇനം സ്റ്റോർ മെറ്റീരിയൽ

	വാങ്ങിയത്
402/14.12.23 -51,700/-	സ്റ്റേജ്, സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ എന്നിവയ്ക്ക്

ചട്ട പ്രകാരമല്ലാതെ തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ട 2)വിവിധ വേദികളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച അത്ത്റിക് മത്സര ഇനം കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത്.

ഇനം	തുക കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തികൾ (കൈപ്പറ്റു രശീതി പ്രകാരം)	കൈ. തുക
ക്രിക്കറ്റ്	നജാത്ത്. ടി.ടി.	1500
	സബദ് ഫാസിൽ	1500
	അഹ്മദ് പി.ടി.	1500
	നന്ദകിഷോർ	1500
ഷട്ടിൽ	അനസ്	1200
	ജംഷീർ കെ.ടി	1200
ബാഡ്മിന്റൺ	മുഹമ്മദ് ഷൈഫീക്ക്	1200
	ഷുഹൈബ്	1200
ഫുട്ബോൾ	യൂസഫ്.എ	2500
	യൂസഫ്.എ	2500
	ഷാജഹാൻ കെ.പി.	2500
	ജാസിൽ കെ.ടി.	2500

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമബോർഡിന്റെ 2022ലെ പ്രവർത്തന മൂതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ , ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ മാത്രമേ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയല അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി സംഘടിപ്പിയ്ക്കേണ്ട സമയക്രമം 2023 സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതിനാലാണ് ക്വട്ടേഷൻ നടപടിക്രമം

ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോയത് എന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. കേരളോത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-40 ഹെൽത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് പുതിയ വാഹനം : ൨

പ്രൊജക്ട് : നഗരസഭാ ശുചീകരണം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങൽ (324/24)

അടങ്കൽ : 932086/- (Cfc)

ആകെ ചെലവ് :932086/-

ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ ബോലേറോ കയാമ്പർ 4D എന്ന വാഹനം നം KL65 U 6882 ജെം പോർട്ടൽ ചെലവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം&തീയതി	ചെലവു തുക
22300369/15.8.23	932086

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ വാഹനം നഗരസഭയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 60/24.2.2024)

1-41 സ്റ്റിൽഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ 2022-23 വർഷം ആരംഭിച്ച താഴെ പറയുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രൊജക്ട്
1	ദുരന്ത നിവാരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിയ്ക്കലും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും (173/24)
2	കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിനെയും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കലും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും (1

3	ഇനീഷ്യൽ പ്രൊപ്പോസലിൽ പ്രൊജക്ട് നം 300,309 എന്നിരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക-സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ,ചെ
---	--

സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ സ്പിൽ ഓവറാകുന്ന വർഷത്തിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ടി പദ്ധതി അറിയിയ്ക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാലാണ് സമയബന്ധിതമായി നടപടിക്രമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.സ്പിൽ ഓവർ പ്രൊജക്ടുകൾ സ്പിൽ ഓവറാകുന്ന വർഷം ശ്രദ്ധിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-42 ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ - ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക

ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള ക്യാഷ്ബുക്ക് എന്റേഴ്സൈസ് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരും ക്യാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശം 2023-24 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികളാക്കായി 1,50,00,000 ചെലവുകൾക്കും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ട്രഷറി ബിൽ മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിലുള്ള (Annexure B5) പദ്ധതികളുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശം, വരവ് ചെലവ് വിവരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിൽ, സർക്കാർ നിർദ്ദേശം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-42/20.2.2. തന്നെ അറിയിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് :പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ
പദ്ധതിയുടെ പേര്	റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് (177/24(SO
അടങ്കൽ- 1,50,00,000	3832995-ന 5250000-ഭേ 3495000-ന 922005-തര 1500000-ഗ
ചെലവ് – 1,14,04,992	3615383-ന

3991747-ഭേദം
2657363-നഷ്ടം
0-തനയം
1140499-ഗുണം

ചെലവു വിവരം

വൗച്ചർ വിവരം		ഇൻവോയ്സ് നം./ത.
വൗച്ചർ നം./തി	തുക	ഇൻവോയ്സ് നം./ത.
22300836/11.1.24	216456	1/1.1.24
22300838/11.1.24	504342	
22300837/11.1.24	757596	
22300834/11.1.24	686166	
22300955/20.2.24	395219	1/1.2.24
22300956/20.2.24	1252843	
22300957/20.2.24	2146038	
22300237/20.2.24	158088	
22301135/30.3.24	528824	13/30.3
22301135/30.3.24	1850885	
22301135/30.3.24	1232161	
22301135/30.3.24	1676374	
	1,14,04,992	

നഗരസഭയിലെ 39 വാർഡുകളിലും ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. ആയതിലേക്കായി റിംഗ് ടെണ്ടുകളിൽ കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയ, മറിയ ഹൈജീൻസെ ഉൾപ്പെടെ) രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടർ, നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകരിയ്ക്കുകയും, സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 3,056 എണ്ണം റിംഗ് അനുവദിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചു.

1) പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്, ന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആ വീണ്ടും ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ ആനുകൂല്യം നൽകപ്പെടുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

2)വാങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഇൻവോയ്സ് വിവരം, സപ്ലയറുടെ വിവരം, വിതരണ സഹിതം സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ഇൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) മേൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും പരിപാലി പരിശീലനം അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകും മുമ്പ് മേൽ വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമക്കാനോ നടപടി സ്വീ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന് വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോ

5) സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ (ആർ.ടി) 1898/2020/LSGD തീയതി 14.10.2020 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ അടങ്കൽ തുക വരുന്ന ഖര, ദ്രാവക മാലിന്യ സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷനാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷനിലെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

6) സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) നമ്പർ 113/19 /ടി.ഡി. തീയതി. 24.07.2019 ലെ തുകയുടെ 1,000/- രൂപക്ക് 1 രൂപ മുല്യമുള്ള മുദ്രപേപ്പറിലായിരിക്കണം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി 100 രൂപയുടെ മുദ്രപേപ്പറിലെ കരാർ പത്രികയാക്കി ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റേയും ആയവ പ്രവർത്തനക്ഷമപൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഫയലിൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ ട്രോഡ് അപാകത പരിഹരിച്ചു. മുഴുവൻ അപാകതകളും പരിഹരിച്ചറിയിക്കുന്ന

1-44 പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ - തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	310/24
പദ്ധതിയുടെ പേര്	പോളി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക്
അടങ്കൽ തുക	45,000,00/- രൂപ
ചെലവഴിച്ച തുക	45,000,00/- രൂപ
വൗച്ചർ നമ്പർ	22301137 Dt
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 45,000,00 രൂപ സൂപ്രണ്ട്, താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വട്ടർ (No.110171482564) 2.04.2024ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക രേഖാവിവരം പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ട്രോഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 53/22.02.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.)

1-45 മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ
1.	99/24 വയോമിത്രം പദ്ധതിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	400000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ-2,00,000) (സി.എഫ്.സി-	174853 (സി.എഫ്.സി)	2230 1109 D 30. 03.2024 Rs 1748

		2,00,000)		
2	101/24 ഡയാലി സിസി സെന്ററി ലേക്ക് മരുന്നും ഉപകര ണങ്ങളും വാങ്ങൽ	2500000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)	1918134 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)	1.2315(64700 500013 Dtd 26.05.2 RS 372
				2.2315(64700

(Part B)

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ,താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകൾ

ഉൾപ്പെടെ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-46 വാഹന വാടകയ്ക്ക് ആദായ നികുതി ഇടാക്കി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ
1	97/24 പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	200000/- (വികസന ജനറൽ-)
2	307/24 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാർവത്രികമാക്കൽ	2400000/- (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്-)

Income Tax Act 1961, Sec. 194C പ്രകാരം, വാടകയിനത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ അനുവദിക്കുന്ന തുക 1,00,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ പിടിക്കേണ്ടതും ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. വാഹനം ഓടിയ വകയിൽ വാഹന വാടകയിനത്തിൽ വാഹനയുടമ പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് വാഹന വാടകയിനത്തിൽ ശ്രീ.സ ആദായ നികുതി യഥാക്രമം 1469/-രൂപ, 1452/-രൂപ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല. അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. വാഹനങ്ങൾ തെരെഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ക്വട്ടേഷൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ : 57/2024

1-47 എസ്.സി വീട് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

പദ്ധതി	എസ്.സി വീട് നമ്പർ
അടങ്കൽ	37,00,000/- (2200000 പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്	14,69,000/- (1169000 പൊതു വിഭാഗം)
ചെലവ് വിവരം 1469000	23150647006601084 231506470066011278 231506470066015220 231506470066006431 231506470066091650 231506470066011278
നിർവ്വഹണം	പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തിക്കായി 14,69,000/- രൂപ അഡ്വാൻസായി നൽകാനും ബാക്കി വരുന്ന തുക പ്രവൃത്തി നൽകാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം 18 ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെയും (ഓഡിറ്റ് തീയതി. 13.02.2025) 11 പേർ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവ്
1	ലളിത കള്ളിയത്തൊടി
2	ചന്ദ്രശേഖരൻ, നടുവിലക്കണ്ടി
3	ഉണ്ണി കെ, കാരയിൽ

പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനു വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യം ക്രമ നം. 2 ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നവരുടെ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സൈസ് ക്രമ നം 1,3 ലളിത കള്ളിയത്തൊടി, ഉണ്ണി കെ, കാരയിൽ എന്നവർ നാളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-48 അംഗനവാടികൾ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ആകെ 48 അംഗനവാടികളാണുള്ളതെന്ന് കെട്ടിടമുള്ളത്. ഒരേയ്ക്കും വാടകരഹിത കെട്ടിടത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗനവാടികളും വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാടക വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	സെന്ററിന്റെ പേര്
1	ചുള്ളിപ്പാറ 1
2	കുണ്ടം കടവ്
3	കോട്ടുവാലപ്പറമ്പ്
4	കൊടിമരം
5	പള്ളിപ്പടി 1
6	ചന്തപ്പടി 1
7	കെ.സി. റോഡ്
8	കരുമ്പിൽ 1
9	സി.കെ. നഗർ
10	കക്കാട് 1
11	കക്കാട് ഇന്റസ്റ്റ്
12	എക്സ്പ്രസ്സ് റോഡ്
13	ടി.സി. റോഡ്
14	താഴെ ചിന
15	കെ.ടി.ഡി.സി റോഡ്
16	നെല്ലിക്കാച്ചിന
17	കുണ്ടച്ചിന
18	സന്തനസ്സ് റോഡ്
19	ചുള്ളിപ്പാറ 11
20	വെള്ളിലക്കാട്
21	ചാലാട്ടിൽ
22	ചോലയിൽ
23	വടക്കേ മമ്പുറം

മേൽ വിഷയം മുൻ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗനവാടക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കി. 21.02.2025 ന് അംഗനവാടി സെന്റർ നം.66,69 എവനിവക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കി. നം.68 ന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി, രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സെക്ഷൻ 166, മൂന്നാം പട്ടിക പ്രകാരം അങ്കണവാടികൾ നടത്തുന്ന ആയതിനാൽ അവശേഷിക്കുന്ന അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാടക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ/നടപടികൾ

1-49 ഭിന്നശേഷി കലോത്സവം- പദ്ധതി അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണം : ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി. : 317/2024 ഭിന്ന ശേഷി കലോത്സവം

അടങ്കൽ: : 76,594/- (തനതു ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 76,594/-

ബിൽ നം. 22301095 /30.03.2024 – 27,894

22300949/17.02.2024 - 48,700

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി/ സ്ഥാപനം	തുക	ഇനം/വകുപ്പ്
1	സാദിഖ്	1600	പ്രിന്റിംഗ് ബാനർ
2	ഷൈജൽ	39100	ഭക്ഷണ വിതരണം
3	റൗഫ്	19894	സമ്മാന ബൗൾ 84
4	സലീം	8000	ലൈറ്റ് & സൗകര്യം
5	മൂസ	8000	ഓഡിറ്റോറിയം വാടക
ആകെ		76,594	

പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 08.11.2010 പ്രകാരം 5000 രൂപക്ക് മുകളിലും 50000 രൂപയ്ക്കു താഴെയാണ്. പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.2,3,4,5 എന്നിവ പ്രകാരമുമാണ്.

2) ഇൻവോയ്ക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്ക്കുകളിലോ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ആയതിന്റെ കൂടെ ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കുകയോ തന്നെയാണോ തുക അനുവദിച്ചത് എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല.

3) പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

4) 28.05.2022 ലെ ജി.ഒ.(കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ.നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കലോത്സവത്തിന് തനത് ഫണ്ട്/ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 75000 രൂപ പ്രോജക്ടിനായി 76594 രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുൾപ്പെടെയുള്ള അനൗദ്യോഗിക ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 48/2023-24 തീയതി 21.02.2023 തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും, വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണോ അധിക തുക വകയിരുത്തിയെന്നും മറുപടി നൽകി. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-50 ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ സൈഡിലായി GI Pipe ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മിച്ചതിന് അനുബന്ധ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിരക്ക് നൽകി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് 192.43/Kg ആണ്. DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ Class ന് കൂടിയ നിരക്ക് അനുവദിച്ചതാണ് അപാകത സംഭവിക്കാൻ കാര്യം. Class ന് DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിലെ 177.12 നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

തൻവർഷത്തിൽ തന്നെ നഗരസഭയിൽ ചെയ്ത സിറ്റി ക്ലീനിംഗ് & റോഡിന് സൈഡിലായി Hand Rail പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DAR 10.26.3 അനുവദിക്കാവുന്ന ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക്

OD From DAR 10.26.3		
Providing And Fixing Hand Rail Of Approved Size By Welding Etc. To Staircase Works		
Details Of Cost Of Hand Rail Of Railing Of Two Flights Of Staircase, Length & Material:		
GI Pipe 40 Mm Nominal Bore=5.40m		
Add Wastage@5%=0.27m		
Total = 5.67 M		
Material		
1215	Unit	C
	Welding By Electric Plant	

	Cm	7
1549	GI Pipes 40 Mm Dia	
	Metre	5
Carriage		
2271	Carriage Oh GI Pipes Below 100 Mm Dia	
	Tonne	0
Labour		
0100	Bhandani	
	Day	0
0102	Blacksmith 1 st Class	
	Day	0
0114	Beldar	
	Day	0
Tools&Plants (Hire Charges)		
9999	Sundries	
	L.S	1
	Total	2
	Unit Total	1
	Add Overhead	1
	Total	
	Add Contractors Profit	1
	Total	
	Add Cost Index	1
	Total	
	Grand Total	

തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	ഇനം	അനുവ
1	തേർക്കയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO218/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് (G) BRN നമ്പർ -23150647005600958086/15.12.23 – 3,00,000 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 38/30.1.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,00,000 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്കെ	3	2,10,414.8 (900.363 E) (OD10517

	Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62942/2022 TS- 62942/21.11.22 -3,00,000		
2	ബക്കിക്കയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO217/24 ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ - 22301117/30.3.24 - 186815 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 06/12.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 186815 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - M Power Trading System Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 107532/2022 TS- 107532/1.2.23 -2,00,000	3	1,47,306.0 (630.321 F) (OD32392
3	വെഞ്ചാലി കനാൽ കുറുക്കൽ കടവ് റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO254/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN നമ്പർ - 23150647005600258534/27.6.23 - 2,24,297 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 82/15.3.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 2,24,297 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്..K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 80320/2022 TS- 80320/10.11.22 -2,50,000	3	1,27,177.2 (544.190 F) (OD24044
4	ചോലയിൽ പാടം റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് & ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO262/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട്	5	37523.70 (208.465 F 233.70/Kg Tender Be (OD68833

BRN നമ്പർ - 23150647005600258530/27.6.23
- 418355

എം. ബുക്ക് - E MBook

കരാർ - 35/28.12.22

മൂല്യനിർണ്ണയം - 418355 (GST
ഉൾപ്പെടെ)

കരാറുകാരൻ - ഇസ്മയിൽ.K

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

Esti. No.- 41750/2022

TS- 41750/26.9.22 -5,00,000

ആകെ

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ 22.2.25, 24.2.25 എന്നീ തീയതികളിലായി നഗര നടത്തിയതിൽ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം സാധാരണ കൈവരികളാണ് സാഹചര്യം പ്രവൃത്തികളിൽ കണ്ടില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം (20/20.2.25, 47/22.2.25)) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ടം **1,08,863 രൂപ** പ്രവൃത്തി നിന്നും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ

1-51 പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് അ

പ്രോജക്ട് - SO354/24

പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി

ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

വൗച്ചർ -22301115/30.3.24 - 412418

എം. ബുക്ക് - E MBook

കരാർ - 41/13.2.24

മൂല്യനിർണ്ണയം - 412418

കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

Esti. No.- 128906/2023

TS- 128906/11.1.24 -5,00,000

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കി 2.70 മീറ്റർ വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിലും GSB (Granular Sub-Base) ഉൾപ്പെടെ (Interlocking Concrete Block Pavement) പാകിയിട്ടുണ്ട്. GSB ചെയ്തതിന് അനുദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ GSB ചെയ്യുന്നതിന് DAR 51.2.3 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഏറ്റെടുത്ത അനുവദിക്കേണ്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 940.22/M3 രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയിൽ അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

തൻവർഷത്തിൽ നഗരസഭയിൽ ചെയ്ത മറ്റ് റോഡ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് പ്രവൃത്തി -SO252/24, ചാലിൽ തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ചോലയിൽ പാടം NSS റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് & കൈവരി നിർമ്മാണം- SO Observed Data തയ്യാറാക്കി ആയത് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് (940. പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം മേൽ പരാമർശിച്ച മറ്റ് റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി 24.2.25 എന്നീ തീയതികളിൽ നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാം ന പ്രവൃത്തികളാണെന്നും പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് ഇല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. DAR 51.2.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇക്കാര

കരാറുകാരന് അനുദിച്ച തുക

$31.235 \text{ M3} \times 2480.54 / \text{M3} (2988.07 / \text{M3} - 16.985\% \text{ Tender Below}) = 77,479.67$

കരാറുകാരന് അനുദിക്കാവുന്ന തുക

$31.235 \text{ M3} \times 780.52 / \text{M3} (940.22 / \text{M3} - 16.985\% \text{ Tender Below}) = 24,379.54$

കരാറുകാരന് അധികം അനുദിച്ച തുക

$77,479.67 - 24,379.54 = 53100.13 + 18\% \text{ GST} = 62,658$

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് 62,658 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസി.എ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇറുപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-52 ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി

അസി.എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഏർവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് Mord-ഒബ്സേർവ്സ് ഡാറ്റ 7 കോൺഗ്രീറ്റിന്റെ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 22.2.2025-ന് സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഫോം വർക്ക് (സെൻട്രിംഗ് & ഷെട്ടറിംഗ്) 6 ആയതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഇനത്തിനുള്ള തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അടങ്കൽ/ ചെലവ്	5,00,000/2
ടി എസ്	110200/27 (36.44%)
Est. No	110200/20
കരാർ	69/10.02.2
എം ബുക്ക്	E MBook
വൗച്ചർ	22300406
കരാറുകാരൻ	ഹംസ ന
അധിക ചെലവിന്റെ വിവര	
നൽകിയ തുക	നൽകാ
384414.93	369606.88
(45.992m ³ *8358.30/M3)	(45.992m ³

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ് 17473 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-53 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽമേൽ കരാറുകാർക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ളിൽ നഗരസഭ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിടപുസ്കകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന്

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി
1	പൂച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി (SO354/24) ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22301115/30.3.24 – 412418 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 41/13.2.24 മൂല്യനിർണ്ണയം - 412418 കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 128906/2023 TS- 128906/11.01.24 –5,00,000
2	വെഞ്ചാലി കനാൽ കുറുക്കൽ കടവ് റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൻ (SO254/24) ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN നമ്പർ - 23150647005600258534/27.6.23 – 2,24,297 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 82/15.3.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 2,24,297 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്..K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 80320/2022 TS- 80320/10.11.22 –2,50,000
3	കോയമോൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി (SO246/24) BRN നമ്പർ - 23150647005600958084/15.12.23-190515 ചെലവ് - 190515

	കരാറുകാരൻ - ഹൈദ്രാബ്ദി.ക ഫണ്ട് - മെയിനൂനൻസ് ഗ്രാന്റ് (R) കരാർ - 10/3.5.23 Esti.No. - 72285/2022 TS No. - 72285/26.10.22
4	ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി (SO204/ ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22300294/11.7.23 – 146154 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 31/27.12.22 മൂല്യനിർണ്ണയം - 146154 കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 70875/2022 TS- 70875/20.10.22 –1,70,000
5	ചാലിൽ തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി (SO249/24) ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22301116/30.3.24 – 333291 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 57/4.2.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 333291 കരാറുകാരൻ - ഇസ്മായിൽ.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 78789/2022 TS- 78789/15.12.22 –3,90,000
6	ചോലയിൽ പാടം NSS റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി (SC ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600258530/27.6.23 – 412418 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 35/28.12.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 418355 കരാറുകാരൻ - ഇസ്മായിൽ.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 41750/2022 TS- 41750/13.8.23 –5,00,000

7	വച്ചേരിക്കടവ് റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((SO198/24)) ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600258530/27.6.23 – 169606 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 37/30.1.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 169606 കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62758/2022 TS- 62758/15.10.22 –2,00,000
8	തേർക്കയം റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((SO218/24)) ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600958086/15.12.23 – 3,00,000 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 38/30.12.22 മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,00,000 കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62942/2022 TS- 62942/21.11.22 –3,00,000
9	ബക്കിയം റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((SO217/24)) ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ -22301117/30.3.24 – 1,86,815 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 06/12.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 1,86,815 കരാറുകാരൻ - M Power Trading System Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 107532/2022 TS- 107532/1.2.23 –2,00,000
	ആകെ

പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് കരാറുകാർക്ക് പണം അനുവദാധിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (64/24.2.25) മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ല. നഷ്ടം 28,780 അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസി.എക്സി.എണ്ട

1-54 പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽ ഇൻസുറൻസ് പരിരക്ഷ-

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എഞ്ചിനീയർ

പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം കരാറുകാർക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽ കരാറുകാരൻ ഇൻസുറൻസ് പരിരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വിധേയമായി പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ഇൻസുറൻസ് പരിരക്ഷ (എഞ്ചിനീയർ) സമർപ്പിക്കണം. ഇത് സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം കരാർ രദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം

പ്രവൃത്തി	കരാർ തുക	ബില്ലുകൾ
തോട്ട് അറ്റകുറ്റ പണി (Division No.18,19,25) (SO264/24) കോയക്കുട്ടി. P തനത് ഫണ്ട്	445468	891
വിലമ്പത്ത് റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് (SO199/24) കോയക്കുട്ടി. P തനത് ഫണ്ട്	421745	843
നവരക്കായി റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO268/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K തനത് ഫണ്ട്	311260	623
കരിപ്പറമ്പ് അരീപ്പാറ റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO261/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K MG(R)	408069	816
കല്ലുപ്പറമ്പൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO235/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	439402	879
പന്താരങ്ങാടി കക്കുന്നത് പാറ റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO212/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	407247	814

കാച്ചടി തേർക്കയം റോഡ് റീടാറിംഗ് (SO256/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	407295	814
കക്കാട് GMLPS ക്ലാസ്സ് റൂം പാർട്ടീഷൻ (SO253/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	182518	365
പാങ്ങോട്ട് പാടം മിനി ബൈപ്പാസ് റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ (SO248/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	740455	1481
	ആകെ	7526

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് കത്ത് നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത ഫൈനൽ പേമെന്റ് അനുവദിച്ച അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഈടാക്ക

1-55 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

GO(P) 13/2012/PWD/01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരളപൊതുമരാമത്ത് കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ AE മുഖേന കരാർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവൃത്തി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തി ഘട്ടത്തിൽ, കരാറുകാർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന അപേക്ഷ അനുമതി വാങ്ങി, PAC യുടെ 1 % പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കുറവ് അത് ഒറ്റത്തവണ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈടാക്കണം. എന്നാൽ പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ ആകെ പൂർത്തീകരണ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18.08.2018 കരാറുകാരൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാലും നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനും 2% നിരക്കിലും ഈടാക്ക താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്ക

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി
1	തോട് അറ്റകുറ്റ പണി (Division No.18,19,25) (SO26 വൗച്ചർ- 22300309/13.7.23 – 5,12,729 ഫണ്ട്: CFC Fund ചെലവ് - 5,12,729 കരാർ തുക – 4,45,468 അളവ് പുസ്തകം - 28 /22-23 കരാർ - 10/ 23.5.2022 സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി- 23.5.2022 TS- 765/22-23 Dt 19.4.2022 – 6,00,000(DSoR 2018,Coi-30 കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ കോയക്കുട്ടി. P പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസം (As Per TS പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി 22.11.2022 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 17.5.23 കുറിപ്പ് - തോടിൽ നിന്നും മണ്ണ് മാറ്റി ആഴം കുറയ്ക്കുകയും വശങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കരിങ്കൽ പാലം പണിയുന്നതിനും മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും എസ്കറിമെന്റിൽ പ്രോവിഡ് ചെയ്ത തോടിൽ നിന്നും മണ്ണ് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ്.
2	അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - നമ്പർ 91 (വൗച്ചർ- 22300302/11.7.23 – 1405546 ഫണ്ട്: തനത് ഫണ്ട് ചെലവ് - 1405546 കരാർ തുക – 1258253.96 അളവ് പുസ്തകം - 167/20-21 കരാർ - 2/ 16.9.2021 സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി- 16.9.2021 TS- 98670/20-21 Dt 20.2.2021 – 15,00,000 (DSoR 2016,Coi-30 കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ കുഞ്ഞിൻ ഹാജി. M പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസം (As Per Ten പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി 15.3.2022 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 4.4.23
3	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ Take A Break Toilet നിർമ്മാണം

	പ്രോജക്ട് നമ്പർ - SO234/24 ചെലവ് - 8,99,635 കരാർ തുക - 7,63,944 വൗച്ചർ- 22200796/24.2.23 - 3,00,000 22200797/24.2.23 - 75,149 22200882/25.3.23 - 1,97,806 22301127/31.3.24 - 3,14,412 22301128/31.3.24 - 12,268 ഫണ്ട്: CFC Fund & Own Fund & SSM Fund അളവ് പുസ്തകം - 3/22-23, 25(1)/22-23, 25(2)/22-23 കരാർ - 02/ 2.4.2022 സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി- 2.4.2022 TS- 76958/21-22 Dt 19.1.2022 - 10,00,000 (DSoR 2018,C കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ കോയക്കുട്ടി. P പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 6 മാസം (As Per TS പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി 1.10.2022 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 27.1.23
4	പ്രോജക്ട് - SO196/24 കക്കാട് ചെറുമുക്ക് റോഡ് നവീകരണം ഫണ്ട് - Road Cutting Restoration Charge From Jio Digita ചെക്ക് -677290/23.3.24 - 17,14,054 എം. ബുക്ക് - E Mbook കരാർ തുക - 14,71,742 കരാർ - 17/9.6.23 ചെലവ് - 17,14,054 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സഹാബ് Cost Index -36.44% (DSoR 2018) Esti. No.- 106602/2022 TS- 106602/5.1.23 -22,00,000 (DSoR 2018,Co-36.44%) സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി- 9.6.2023 പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 8 മാസം (As Per TS പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 8.2.2024 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 29.3.24
	ആകെ

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്ററി നിയമാനുസൃത പിഴ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നഷ്ടം പ്രവൃത്തികളുടെ ഫൈന നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

1-56 അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം (നമ്പർ 91) - GST

അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - നമ്പർ 91 (SO219/24)

വൗച്ചർ- 22300302/11.7.23 – 1405546

മൂല്യനിർണ്ണയം - 1405546 (GST ഉൾപ്പെടെ)

ഫണ്ട്: തനത് ഫണ്ട്

അളവ് പുസ്തകം - 167/20-21

കരാർ - 2/ 16.9.2021

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി- 16.9.2021

TS- 98670/20-21 Dt 20.2.2021 – 15,00,000 (DSoR 2016,Coi-31.06%)

കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ കുഞ്ഞീൻ ഹാജി. M

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 16.9.2021 ന് കരാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 6 മാസമാണ് പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ GST ഇനത്തിൽ താഴെ നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് ബിൽ നൽകേണ്ടതായിരുന്നു. (സം ലെ കത്ത് പ്രകാരം 18.7.22 ന് ശേഷം നൽകുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് GST ബാധ്യ

Final Bill അനുവദിച്ചത് (GST -18% പ്രകാരം).

Valuation – 11,91,141

GST -18% - 2,14,405

യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ

Valuation – 11,91,141

GST -12% - 1,42,937

2,14,405 – 1,42,937 = 71,468 രൂപ.

യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബിൽ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്ററി റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ആദ്യമറുപടിയിൽ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായ അധിക ചെ

1-57 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക ന

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് എസ്ക്കേവേഷൻ (MoRD 3.5.1) നടത്തുകയും, ഇനം 2 പ്രകാരം എസ്കേ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഇനം ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ എർത്ത് വർക്ക് എസ്ക്കവേഷൻ നടത്തിയ അതേ നീള ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ 11.4.1.1 എന്ന ഡാ നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ചുവടെ ചേ

ക്രമ.നം.	പ്രോജക്ട്	ഇനം	അനുവദ
1	പ്രോജക്ട് - SO208/24 പെങ്ങാട്ട് റോഡ് സൈഡ് വാൾ & റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഫണ്ട് - തനത് & മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (R) വൗച്ചർ -22300954/17.2.24 – 481345 BRN നമ്പർ -23150647005600958088/15.12.23 – 17694 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 1/4.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 499039 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.കെ Cost Index -36.44% (DSoR 2018) Esti. No.- 63190/2022 TS- 63190/28.10.22 –5,00,000	2	25312.94 (3.228 M3 7841.68/M
2	പ്രോജക്ട് - SO196/24 കക്കാട് ചെറുമുക്ക് റോഡ് നവീകരണം ഫണ്ട് - Road Cutting Restoration Charge From Jio Digital Fibre Pvt.Ltd. ചെക്ക് -677290/23.3.24 – 17,14,054 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 17/9.6.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 17,14,054 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സഹാബ് Cost Index -36.44% (DSoR 2018)	2	50490.16 (9.080 M3 5560.59/M Rate- 7841 Tender Bel 29.0892%

	Esti. No.- 106602/2022		
	TS- 106602/5.1.23 –22,00,000		
	ആകെ		

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ് 3441 രൂപ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസി.എ. അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇറുപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-58 നിയമപരമായ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരാർ ചമട

നി.ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസി. എഞ്ചിനീയർ.

GO(P) 13/2012/PWD/01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരളപൊതുമരാമത്ത് മാനവ സ്വീകരിച്ച് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം കരാറുകാരന് ടെൻഡർ സ്വീകരണത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമക്കാത്ത പക്ഷം 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇറുപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് (മിനിമം 1000 രൂപ, പരമാവധി 25000 രൂപ) കരാർ ചമട മേൽ പറഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചമച്ചതെങ്കിലും കരാർ തുക (Price Software ൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന Letter Of Acceptance പ്രകാരം പ്രവൃത്ത ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസമാണ്)

വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം
പ്രവൃത്തി: അങ്കണവാടി റിപ്പയർ (സെന്റർ നമ്പർ 94)
പ്രോജക്ട് - (SO 267/24)
അടങ്കൽ
കരാറുകാരൻ
കരാർ
PAC
അളവ് പുസ്തകം
ചെലവ്
വെച്ചു നമ്പർ
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് (Letter Of Acceptance) തീയതി
സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയത്
പിഴയില്ലാതെ കരാർ ചമക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
കരാർ ചമച്ച തീയതി
ഇറുപ്പാക്കേണ്ട പിഴ,(PAC യുടെ 1%)

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇറുപ്പാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറുപ്പാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 2463 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ചമച്ച അ

1-59 360 ഡിഗ്രി എൻസിഡി കെയർ സെന്റർ സ്ഥാപിക്ക

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	311/24
പദ്ധതിയുടെ പേര്	360 ഡിഗ്രി എൻസിഡി
അടങ്കൽ തുക	25,000,00/- രൂപ. (€)
ചെലവഴിച്ച തുക	25,000,00/- രൂപ. (€)
വൗച്ചർ നമ്പർ	22301137 Dtd 31.03
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (താലൂക്ക്)

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ Non Comm അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകയിൽ 22,41,522 രൂപയുടെ വിനിയോഗം അവശേഷിക്കുന്ന 2,58,478 രൂപ ചെലവഴിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നം.71/25.02.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാ

1-60 ബക്കിയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണ

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടത്തിയ താലൂക്ക് ഈടാക്കിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക തുക കരാറുക

ബക്കിയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം

പ്രോജക്ട് - SO217/24

ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട്

വൗച്ചർ - 22301117/30.3.24 - 186815

എം. ബുക്ക് - E MBook

കരാർ - 06/12.4.23

മൂല്യനിർണ്ണയം - 186815 (GST ഉൾപ്പെടെ)

കരാറുകാരൻ - M Power Trading System

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

Esti. No.- 107532/2022

TS- 107532/13.12.22 -2,00,000

പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി 2% ഉൾപ്പെടെ അധികം തുക നൽകി.

Final Bill – 158318.47 (Valuation Except GST)

IT ഈടാക്കേണ്ടത് 2% - 3166 (As Per Income Tax Act 1961, Sec.194C)

ഈടാക്കിയത് 1% - 1583

കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക = 1583

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കുന്നതാണെ

ഈടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 1583 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈന
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-61 തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി - അപാകതകൾ

	നിർവ്വഹണം	മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ
	പ്രോജക്ട് / പേര്	SO258/24 സൂര്യ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ SO112/23
	അടങ്കൽ	10,00,000 (പ്ലാൻ) <u>10,00,000</u> (തനത്) <u>20,00,000</u> (അടങ്കൽ)
	ചെലവ്	22,11,627 15,25,260 (2022-23 ചെലവ്) 686367 (2023-24 ചെലവ്) 10,00,000 + <u>5,25,260</u>
	അക്രഡിറ്റ് ഏജൻസി	സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് കണ്ണൂർ
	എഗ്രിമെന്റ്	55(A)/AE/LIDE&W/TGI/22 23/1709 Dt.31.1.23
	ബിൽ ഇൻ വോയ്ക്ക് വിവരം	നം ASBU/4.02(43)/2022- 23/1709 തീ.25.3.2023 1640 Nos @₹735.23 = ₹12,05,777.20 + GST 18% = <u>₹2,17,039.90</u> <u>₹14,22,817.10</u> Centage Charges 7.2 % ₹86,815.96 GST On Centage 18% <u>₹15,626.87</u> Total ₹15,25,260
		നം ASBU/4.02(43)/2023- 24/569 തീ.5.7.2023 738 Nos @₹735.23 =

₹542599.74 + GST 18% = ₹97667.95 ₹640267.69 Centage Charges 7.2 % ₹39067.18 GST On Centage 18% ₹7032.09 Total ₹686367
--

നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ള 39 വാർഡുകളിൽ ഒരു വർഷ കാലയളവ് ക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പദ്ധതി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ SILK നടപ്പാക്കിയത്. പ്രവൃത്തിക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിൽ കുറഞ്ഞ സെലക്ഷൻ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ സംഭവിച്ചു

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിച്ച്

A) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ലിമിറ്റഡ് കണ്ണൂർ(SILK) എന്ന സ്ഥാപനത്തെ “PMC (Project Management) നടത്തുന്നതിനുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി” ആയാണ് അംഗീകർ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

B) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നത് പരാമർശിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത്.

1) PMC ആയി അക്രഡിറ്റേഷൻ നേടിയ സ്ഥാപനം , സർക്കാർ മാർഗ്ഗപ്ലാൻഫോം മുഖേന ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് രീതിയിൽ ടെണ്ടർ ചെയ്തെന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ

2) മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സെന്റേജ് ചാർജ്ജ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി കരാറുകാരന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ മുഴുവൻ അനുവദിച്ചത്.

3) മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം PMC അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന നടത്തുന്ന അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി, ക്ലയന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവർ തമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും കരാറുകാരൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2) അടങ്കൽ തകയിലും അധികരിച്ച് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് 2,11

തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ എന്ന മേൽ പദ്ധതി ഏകവർഷ പ്രോജക്ട് ഏജൻസിയായ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡിന് 2022-23, 2023-24 ന് അനുവദിച്ചു. 22300339/3.8.23 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരമാണ് 2,11,627 രൂപ അടയ്ക്കാൻ തെരുവ് വിളക്ക് (LED) റിപ്പയർ പ്രവൃത്തിക്ക് (SO86/24) വകയിരുത്തൽ രൂപ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

86/24 നമ്പർ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് (LED) ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് , നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ വകയിരുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി

25 വർഷത്തിൽ 788240 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവൃത്തിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡിന് വകമാറ്റി അനുവദിച്ചത്.

അടങ്കൽ തുകയിലും അധികരിച്ച് 2,11,627 രൂപ നൽകിയ നടപടി അംഗ്

3. കരാർ ചമച്ചതിൽ അപാകതകൾ

A) 20 ലക്ഷം അടങ്കലുള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ചമച്ച കരാറിൽ തെരുവ് രൂപയാണ്.

B) കരാറിൽ 4100 തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് അറ്റകുറ്റ തെരുവ് വിളക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 39 വാർഡുകളിലായി 3250 തെരുവ് ആധികാരികമാക്കാതെ കരാർ ചമച്ചു.

4. കരാർ വക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ

നഗരസഭയുമായി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് കരാർ ചമച്ച Dt.31.1.23). എന്നാൽ ഈ തീയതിക്കു മുമ്പ് തന്നെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഫയലിനോടൊപ്പം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്പർമാരുടെ സാ

വാർഡ്	തെരുവ് വിളക്കുകൾ അറ്റകുറ്റപണി നടത്തി ശരിയാക്കിയതിന്റെ എണ്ണം
1	56
6	37
7	35
9	28
12	66
15	34
16	38
18	28
19	36
23	58
24	47
25	25
26	48
27	53
28	38
30	39
35	58
36	52
38	49

1640 എണ്ണം തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തതിന്റെ ബില്ലാണ് സ്ഥാപന മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം 1694 തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയ

5) മറ്റ് അപാകതകൾ

ഇക്കാലയളവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള. ആയത് പ്രകാരമുള്ള പേമെന്റ് കരാറു ഉദ്യേശ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

എസുനിമേറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാത്ത കരാറു വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം ഇനം1 പ്രകാരം ആയതിന് കരാറുകാരന് 424966.10 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിളച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ Field Level Book പരിശോധന മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകാൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ആദ്യമറുപടിയിൽ മേൽ പറഞ്ഞ കിളച്ചെടുത്ത മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശം

1-63 തുമ്പൂർമുഴി ഏയറോബിക് യൂണിറ്റ്- നിഷ്ക്രിയ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല.

2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അസി. എഞ്ചിനീയർ (പ്ലാനറിൽ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ഏയറോബിക് ബിൻ തുമ്പൂർമുഴി ഏയറോബിക് യൂണിറ്റ് (S0299/21) എന്ന പദ്ധതിക്ക് 20,00,000 ഗ്രാൻ്റ്, 2,45,800/- രൂപ തനത് ഫണ്ട്, 4,66,000/- രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം, മുഖേന 2022-23 ൽ പദ്ധതി (54/23) 17,59,928 രൂപ ചെലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. 2022-23 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പൂർത്തിയായ തുമ്പൂർമുഴി പ്ലാന്റ് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെടുത്തു ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഉപയോഗത്തിന് മുന്നേ തന്നെ തുമ്പൂർമുഴി വൃത്തിയില്ലാതെയും ഗുണമേന്മ ഇല്ലാതെയും ആണ് പ്ലാന്റ് പണിതത്. സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മലപ്പുറം ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് (492/2022-23 ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 1 സ്ഥലപരിശോധനയിലും പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതെ ഉപയോഗ ശൂന്യം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കേണ്ട സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദി ഇതു സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 22.2.25 ന് മേൽ പ്ലാന്റ് നഗരസഭ ഓവർസിയറുടെ സാക്ഷാത്കാരം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി പണം പാഴ്ച്ചെലവാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതി വേഗം പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി, ഉത്തരവാദിയായവർക്കെതിരെ നൽകേണ്ട

1-64 അസി.എഞ്ചിനീയർ - ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിലുള്ള

എൽ.എസ്.ജി.ഡി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിലുള്ള വരവുകൾ വരുന്നത്. 31.12.2022 ടെണ്ടർ ഫീസിനത്തിലുള്ള വരവുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വരവുകൾ മുഴുവനായും നഗരസഭയിലേക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. നഗരസഭയുടെ 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കിയ വരവുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി ഫീസിനത്തിൽ ലഭിച്ച വരവുകൾ മുഴുവനായും നഗരസഭയിലേക്ക് അറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-65 റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് - വിശദാംശങ്ങൾ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എഞ്ചിനീയർ

നഗരസഭ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ 9000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്തി റോഡ് മാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച് നി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡി റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ആദ്യമറുപടിയിൽ ആസ്തി റോഡ് മാപ്പിംഗ് സം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-66 കോയമോൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി- Letter O കരാർ ചമച്ചു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് - SO246/24

പ്രവൃത്തി - കോയമോൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി

BRN നമ്പർ - 23150647005600958084/15.12.23

ചെലവ് - 190515

കരാറുകാരൻ - ഹൈദ്രോസ്റ്റ്.K

ഫണ്ട് - മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (R)

കരാർ - 10/3.5.23

Esti.No. - 16141/2024

TS No. - 16141/10.3.24

2,50,000 രൂപ അടങ്കൽ വച്ച മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഹൈദ്രോസ്റ്റ്.K എന്ന തുകയായി ടിയാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 167257 രൂപയാണ്. പ്രവൃ Acceptance അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കരാറുകാരൻ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ടിയാനെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള ആദ്യമറുപടിയിൽ മേൽ അപാകതക്ക് വിശദീ

1-67 അസി. എഞ്ചിനീയർ - കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷ

ഒരു ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള കാഷ് ബുക്ക് എ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഒക്കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. തുടർ നടപ

1-68 ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യൽ -അപാ

പദ്ധതി	താലൂക്ക് ആശുപത്രി
അടങ്കൽ	300000(സി.എഫ്.ടി)
ചെലവ്	287956(സി.എഫ്.ടി)
ബിൽ/വൗച്ചർ നമ്പർ	22301089 Dtd 28.03.2023

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ബയോ മെഡിക്കൽ (INFRASTRUCTURE LTD-CBWTF)

ന് നൽകുകയാണ് മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . Number Of Beds/ രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇൻവോയിസുകൾ പ്രകാരം 12% നിരക്കിലാണ് GST അനുവദിച്ചു നൽക ചേർക്കുന്നു.

1). GST യുടെ TDS കുറവ് വരുത്തിയില്ല.

ഗുഡ് & സർവ്വീസ് ആക്ട് 2017- ലെ സെക്ഷൻ 51, 21.07.2018-ലെ 28th ജി.ഓ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകൾ 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധിക ഇനത്തിൽ 2 ശതമാനം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. TDS കുറവ് വരുത്തി ഫയൽ പ്രകാരമല്ല. TDS ഈടാക്കാതെ സപ്ലൈയർക്ക് തുക അനുവദിച്ചതിന്മേലാണ്.

2). KEILമായുള്ള കരാർ വിവരങ്ങൾ പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.67/24.02.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണം.

1-69 അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ ന

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

പ്രോജക്ട് : 319/24 ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും അടങ്കൽ തുക : 5,50,000(മെയിനറനൻസ് നോൺ റോഡ്)

ചെലവ് തുക : 5,33,984/-(ബിൽ നമ്പർ : 23150647005000577693/21.09.2023 – 5339)

താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലെ പ്രോജക്ട് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ-KKD 121 /7.1 പ്രവൃത്തി(74279.04 രൂപ) നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആർട്ട്ക്ലോ മുഖേനയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലി

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (GO(P) 77/2019/Fin Dt 04.07.2019) ഇന്റീരിയർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ആർട്ടോ .

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ അംഗീകരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിസൈൻ, പ്ലാൻ , ഡിറ്റെയ്ൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുടങ്ങിയവ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയുടെ ചുമതലയാണ്.

വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ, CPWD, MORD നൽകുന്ന ഏജൻസികൾ PWD മാനുവലിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുക എന്നാൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയിൽ മേൽ നിർദ്ദേശിച്ച് നിർമ്മാണ നിശ്ചയിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നതും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2) പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

ആർട്ടോ നൽകിയ ഇൻവോയ്സ് അല്ലാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെ മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനു ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.ചെലവ് തുക 74279.04 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 68/2023-24/25.02.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-70 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി മരുന്നുകൾ

പ്രൊജക്ട്/ നം	അടങ്കൽ	
270/24(SO)	200000/-	1
വയോമിത്രം	(വികസനം	(
പദ്ധതിക്ക് മരുന്ന്	ജനറൽ-)	2
വാങ്ങൽ		

വയോമിത്രം പദ്ധതിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന മേൽ സ്ലിപ്പ് ഓവർ പല സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ (കൈ) നം. 115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28.05.2023) മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ കൊല്ലത്തുള്ള കാരൂണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാർമസി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കാലതാമസം വന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനത്തിനടക്കമുള്ള (സപ്ലൈകോ, ജൻറേഷ്യയി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ 25.10.2023 തീയതിയിലെ ഡിഎ1/363/2023-തസ്വഭവ നമ്പർ സർവ്വീസ് മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനാലും മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കാലതാമസം ഒഴികെയുള്ള മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പ്രകാരമുള്ള താഴെ പറയുന്ന മുഴുവൻ മരുന്നുകളും അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ ഹാർമസിയിൽ (District Hospital) നിന്നും വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ക്രമ നമ്പർ.	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/തീയതി	തുക
1	33267/14.02.2023	67
2	33701/18.02.2023	13

മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇപ്രകാരം വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ എൻക്വയറി നം. 70/25.02.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-71 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഡ കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കേ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ (അർബൻ)14.03.2024 ലെ LSI കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിന്റെ ഭാഗമായി 2021-22 വർഷത്തെ ഹെൽത്ത് ഗ്ര. സെന്ററുകൾക്കായി അനുവദിച്ച ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2 പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 1654861 രൂപയും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	രൂ
1	308/24 ക്യാൻസർ കെയർ പ്രൊജക്ട്	20 (6) ഗ്ര
2	307/24 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാർവത്രികമാക്കൽ	24 (6) ഗ്ര

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഡയറക്ടർ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖാബാധിത എൻക്വയറി നം. 69/25.02.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.രേഖാ

ഭാഗം

വരവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദി

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1).പ്രകാരം

ഇല്ല.

ഭാഗം

ചെലവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദി

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2).പ്രകാരം

3-1 ഹാൻഡ് റെയിൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക നിരക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ സൈഡിലായി GI Pipe ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മിച്ചതിന് അ ഓൺവർ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിരക്ക് നൽകി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ ന് 192.43/Kg ആണ്. DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഓൺവർ

Class ന് കുടിയ നിരക്ക് അനുവദിച്ചതാണ് അപാകത സംഭവിക്കാൻ ക
 Class ന് DAR 10.26.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിലെ 177.12 നിരക്ക് അനുവദിക്കു
**തൻവർഷത്തിൽ തന്നെ നഗരസഭയിൽ ചെയ്ത സിറ്റി ക്ലീനിംഗ് &
 റോഡിന് സൈഡിലായി Hand Rail പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് DAR 10.26.3
അനുവദിക്കാവുന്ന ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക്**

OD From DAR 10.26.3		
Providing And Fixing Hand Rail Of Approved Size By Welding Etc. T Similar Works		
Details Of Cost Of Hand Rail Of Railing Of Two Flights Of Staircase, Material:		
GI Pipe 40 Mm Nominal Bore=5.40m		
Add Wastage@5%=0.27m		
Total = 5.67 M		
Material		
1215	Unit	Q
	Welding By Electric Plant	
	Cm	72
1549	GI Pipes 40 Mm Dia	
	Metre	5.
Carriage		
2271	Carriage Oh GI Pipes Below 100 Mm Dia	
	Tonne	0.
Labour		
0100	Bhandani	
	Day	0.
0102	Blacksmith 1 st Class	
	Day	0.
0114	Beldar	
	Day	0.
Tools&Plants (Hire Charges)		
9999	Sundries	
	L.S	12
	Total	20
	Unit Total	1.
	Add Overhead	11
	Total	
	Add Contractors Profit	12
	Total	
	Add Cost Index	14
	Total	

തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട്	ഇനം	അനുവ
1	തേർക്കയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO218/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് (G) BRN നമ്പർ -23150647005600958086/15.12.23 – 3,00,000 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 38/30.1.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,00,000 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.കെ Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62942/2022 TS- 62942/21.11.22 –3,00,000	3	2,10,414.8 (900.363 I 233.70/Kg (OD10517
2	ബക്കിക്കയം റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO217/24 ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ - 22301117/30.3.24 - 186815 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 06/12.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 186815 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - M Power Trading System Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 107532/2022 TS- 107532/1.2.23 –2,00,000	3	1,47,306.0 (630.321 I 233.70/Kg (OD32392
3	വെഞ്ചാലി കനാൽ കുറുക്കൽ കടവ് റോഡ് ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം	3	1,27,177.2 (544.190 I 233.70/Kg (OD24042

	പ്രോജക്ട് - SO254/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN നമ്പർ - 23150647005600258534/27.6.23 – 2,24,297 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 82/15.3.23 മുല്യനിർണ്ണയം - 2,24,297 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്..K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 80320/2022 TS- 80320/10.11.22 –2,50,000		
4	ചോലയിൽ പാടം റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് & ഹാൻഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - SO262/24 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN നമ്പർ - 23150647005600258530/27.6.23 – 418355 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 35/28.12.22 മുല്യനിർണ്ണയം - 418355 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഇസ്കയിൽ.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 41750/2022 TS- 41750/26.9.22 –5,00,000	5	37523.70 (208.465 1 233.70/Kg Tender Be (OD68833
	ആകെ		

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ 22.2.25, 24.2.25 എന്നീ തീയതികളിലായി നഗര നടത്തിയതിൽ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം സാധാരണ കൈവരികളാണ് സ സാഹചര്യം പ്രവൃത്തികളിൽ കണ്ടില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം (20/20.2.25, 47/22.2.25)) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നഷ്ടം 1,08,863 രൂപ പ്രവൃത്തിയും സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ

3-2 പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് അ

പ്രോജക്ട് - SO354/24

പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി

ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്

വൗച്ചർ -22301115/30.3.24 – 412418

എം. ബുക്ക് - E MBook

കരാർ - 41/13.2.24

മൂല്യനിർണ്ണയം - 412418

കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P

Cost Index -36.44% (DSOR 2018)

Esti. No.- 128906/2023

TS- 128906/11.1.24 –5,00,000

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കി 2.70 മീറ്റർ വീതിയിലും 10 Cm കനത്തിലും GSB (Granular Sub-Base) ന്റെ (Interlocking Concrete Block Pavement) പാകിയിട്ടുണ്ട്. GSB ചെയ്തതിന് അനുദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ GSB ചെയ്യുന്നതിന് DAR 51.2.3 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എടുത്ത അനുവദിക്കേണ്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 940.22/M3 രൂപയാണ്. പ്രവൃത്തിയിൽ അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചതിന് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

തൻവർഷത്തിൽ നഗരസഭയിൽ ചെയ്ത മറ്റ് റോഡ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് പ്രവൃത്തി -SO252/24, ചാലിൽ തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ചോലയിൽ പാടം NSS റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് & കൈവരി നിർമ്മാണം- SO Observed Data തയ്യാറാക്കി ആയത് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് (940.22/M3 പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം മേൽ പരാമർശിച്ച മറ്റ് റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി 24.2.25 എന്നീ തീയതികളിൽ നേരിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ എല്ലാം നൽകിയ പ്രവൃത്തികളാണെന്നും പുച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് ഇല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. DAR 51.2.3 പ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് മേൽ പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം

കരാറുകാരൻ അനുദിച്ച തുക

31.235 M3 X 2480.54 /M3 (2988.07/ M3 – 16.985% Tender Below) = 77,479.67

കരാറുകാരൻ അനുദിക്കാവുന്ന തുക

31.235 M3 X 780.52 /M3 (940.22 /M3 – 16.985% Tender Below) = 24,379.54

കരാറുകാരൻ അധികം അനുദിച്ച തുക

77,479.67 – 24,379.54 = 53100.13 + 18% GST = 62,658

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് 62,658 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസി.എ. അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ

അസി.എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ഏർവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് Mord-ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ 7 കോൺഗ്രീറ്റിന്റെ നിരക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 22.2.2025-ന് സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഫോം വർക്ക് (സെൻട്രിംഗ് & ഷെട്ടറിംഗ്) 6 ആയതിനാൽ മേൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഇനത്തിനുള്ള തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയത് മൂലം /- ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അടങ്കൽ/ ചെലവ്	5,00,000/2
ടി എസ്	110200/27 (36.44%)
Est. No	110200/20
കരാർ	69/10.02.2
എം ബുക്ക്	E MBook
വൗച്ചർ	22300406,
കരാറുകാരൻ	ഹംസ ന
അധിക ചെലവിന്റെ വിവര	
നൽകിയ തുക	നൽകാ
384414.93	369606.88
(45.992m ³ *8358.30/M3)	(45.992m ³ (

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ് 17473 രൂപ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽമേൽ കരാറുകാർക്ക്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയതികളിൽ നഗരസഭ ഓവർസിയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിൽ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി ഭേ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തി
1	പൂച്ചേങ്ങൽ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി (SO: ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22301115/30.3.24 – 412418 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 41/13.2.24 മൂല്യനിർണ്ണയം - 412418 കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P

	Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 128906/2023 TS- 128906/11.01.24 –5,00,000
2	വെഞ്ചാലി കനാൽ കുറുക്കു കടവ് റോഡ് ഹാൻഡ് നിർമ്മാണം (SO254/24) ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN നമ്പർ - 23150647005600258534/27.6.23 – 2,24,297 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 82/15.3.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 2,24,297 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്..K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 80320/2022 TS- 80320/10.11.22 –2,50,000
3	കോയമോൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി (SO24 BRN നമ്പർ - 23150647005600958084/15.12.23-190515 ചെലവ് - 190515 കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്..K ഫണ്ട് - മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (R) കരാർ - 10/3.5.23 Esti.No. - 72285/2022 TS No. - 72285/26.10.22
4	ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22300294/11.7.23 – 146154 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 31/27.12.22 മൂല്യനിർണ്ണയം - 146154 കരാറുകാരൻ - കോയകുട്ടി.P Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 70875/2022 TS- 70875/20.10.22 –1,70,000
5	ചാലിൽ തൊടി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വൗച്ചർ -22301116/30.3.24 – 333291

	എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 57/4.2.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 333291 കരാറുകാരൻ - ഇസ്മായിൽ.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 78789/2022 TS- 78789/15.12.22 –3,90,000
6	ചോലയിൽ പാടം NSS റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവ (SO262/24) ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600258530/27.6.23 – 412418 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 35/28.12.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 418355 കരാറുകാരൻ - ഇസ്മായിൽ.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 41750/2022 TS- 41750/13.8.23 –5,00,000
7	വച്ചേരിക്കടവ് റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600258530/27.6.23 – 169606 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 37/30.1.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 169606 കരാറുകാരൻ - ഹൈദ്രാസ്സ്.K Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62758/2022 TS- 62758/15.10.22 –2,00,000
8	തേർക്കയം റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((SO2 ഫണ്ട് - പ്ലാൻ ഫണ്ട് BRN -23150647005600958086/15.12.23 – 3,00,000 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 38/30.12.22 മൂല്യനിർണ്ണയം - 3,00,000 കരാറുകാരൻ - ഹൈദ്രാസ്സ്.K

	Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 62942/2022 TS- 62942/21.11.22 -3,00,000
9	ബക്കിഷ്യാം റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം ((SC ഫണ്ട് - തനത് ഫണ്ട് വൗച്ചർ -22301117/30.3.24 - 1,86,815 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 06/12.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 1,86,815 കരാറുകാരൻ - M Power Trading System Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 107532/2022 TS- 107532/1.2.23 -2,00,000
	ആകെ

പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് കരാറുകാർക്ക് പണം അനുവ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (64/24.2.25) മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ല. നഷ്ടം **28,780**
അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്ത അസി.എക്സി.എണ്ട്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസി. എഞ്ചിനീയർ

പ്രവൃത്തി	കരാർ തുക	ബി. ചെ.
തോട് അറ്റകുറ്റ പണി (Division No.18,19,25) (SO264/24) കോയക്കുട്ടി. P തന്നത് ഫണ്ട്	445468	891
വിലമ്പത്ത് റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് (SO199/24) കോയക്കുട്ടി. P തന്നത് ഫണ്ട്	421745	843

നവരക്കായി റോഡ് നീടാനിംഗ് (SO268/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K തനത് ഫണ്ട്	311260	623
കരിപ്പറമ്പ് അരീപ്പാറ റോഡ് നീടാനിംഗ് (SO261/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K MG(R)	408069	816
കല്ലുപ്പറമ്പൻ റോഡ് നീടാനിംഗ് (SO235/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	439402	879
പന്താരങ്ങാടി കക്കുന്നത് പാറ റോഡ് നീടാനിംഗ് (SO212/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	407247	814
കാച്ചടി തേർക്കയം റോഡ് നീടാനിംഗ് (SO256/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	407295	814
കക്കാട് GMLPS ക്ലാസ്റ്റ് റൂം പാർട്ടീഷൻ (SO253/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	182518	365
പാങ്ങോട്ട് പാടം മിനി ബൈപ്പാസ് റോഡ് സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ (SO248/24) ഹൈഡ്രോസ്റ്റ്.K ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഫണ്ട്	740455	1481
	ആകെ	7526

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് കത്ത് നൽകി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത ഫൈനൽ പേമെന്റ് അനുവദിച്ച അസി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ

3-6 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അധിക ന്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട കോൺക്രീറ്റിന് തെറ്റായ നിരക്ക് അനുവദിച്ചത് മൂലം അധികചെലവ് എസ്ക്കേവേഷൻ (MoRD 3.5.1) നടത്തുകയും, ഇനം 2 പ്രകാരം എസ്കേവേഷൻ കനത്തിൽ ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഇനം ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ എർത്ത് വർക്ക് എസ്ക്കേവേഷൻ നടത്തിയ അതേ നീളം ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ 11.4.1.1 എന്ന ഡാറ്റാ നിരക്കാണ് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയത് മൂലം ചുവടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.

ക്രമ.നം.	പ്രോജക്ട്	ഇനം	അനുവദിച്ച തുക
1	പ്രോജക്ട് - SO208/24 പെങ്ങാട്ട് റോഡ് സൈഡ് വാൾ & റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഫണ്ട് - തനത് & മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (R) വൗച്ചർ -22300954/17.2.24 – 481345 BRN നമ്പർ -23150647005600958088/15.12.23 – 17694 എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 1/4.4.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 499039 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹൈഡ്രോസ്റ്റാക് Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 63190/2022 TS- 63190/28.10.22 –5,00,000	2	25312 (3.228 7841.0
2	പ്രോജക്ട് - SO196/24 കക്കാട് ചെറുമുക്ക് റോഡ് നവീകരണം ഫണ്ട് - Road Cutting Restoration Charge From Jio Digital Fibre Pvt.Ltd. ചെക്ക് -677290/23.3.24 – 17,14,054	2	50490 (9.080 5560.0 Estim 7841.0 Tende 29.089

	എം. ബുക്ക് - E MBook കരാർ - 17/9.6.23 മൂല്യനിർണ്ണയം - 17,14,054 (GST ഉൾപ്പെടെ) കരാറുകാരൻ - ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് സഹാബ് Cost Index -36.44% (DSOR 2018) Esti. No.- 106602/2022 TS- 106602/5.1.23 -22,00,000		
	ആകെ		

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡ് 3441 രൂപ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസി.എ. അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡ്

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യം

	വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോ തീയതി
	2023-24	2023-24 വാർഷിക ഓഡിറ്റിലെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി

4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല.

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ

ഓഡിറ്റ് വർഷം ഡെപ്യൂട്ടി ഓഡിറ്റർ പ്രവൃത്തികൾക്കായി വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക്

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ/ബിൽ നമ്പർ, തുക
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലൈൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	22300823/10.1.24/70

	വാർഡുകളിലേക്ക്- (141/24)	
കെ.എസ്.ഇ.ബി	നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ സീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ (359/24)	1)231506470024 01465662/24.3.24-25 2)223011059/25.3.24-625020/- 3)22301058/25.3.24-1169038/- 4)23150647002 401465754/24.3.24 - 5)23150647002 401465650/24.3.24-717000/- 6)22301105/25.3.24-
	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.ലൈൻ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (273/24)	22300505/26.9.23
	നഗരസഭായുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കൽ (272/24)	22300374/8.8.23-655 22300444/25.8.23-21 22300620/ 13.11.23-225889/-

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല.

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വാായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ബാക്കി (₹)	തൻവ ലഭ്യമായ വായ്പ (₹)
PMAY ലൈഫ് അർബൻ ഭവനപദ്ധതി (HUDCO)	GO(Rt) No.5206/2021/FIN 30.07.2021	3,31,46,665	

4-6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

എ). സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം (₹)
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (₹)
ആകെ (₹)
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക (₹)
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം (₹)

ബി). വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം
തിരുരങ്ങാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് FDR020574
തിരുരങ്ങാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് FDR020575
കന്നറ ബാങ്ക്, ചെമ്മാട്
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് : A/C 40275201200003
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് : A/C 40275201200004
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് : A/C 40275201200010
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് : A/C 40275201900046
കന്നറ ബാങ്ക്, ചെമ്മാട്
ആകെ

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല.

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിത

നഗരസഭയുടെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാനവശേഷി

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക
2014-15	2(2), 2(3)	2016-17	

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തി

1	1996-97 (ചാർജ്ജ്)	35, 38(1), 40	ശ്രീ.സി അബൂബക്കർ, സെക്രട്ടറി	LF7 Dt. 15.1
2	1996-97 (സർചാർജ്ജ്)	57	ശ്രീ.സി അബൂബക്കർ, സെക്രട്ടറി	LF7 Dt. 15.1
3	1996-97 (ചാർജ്ജ്)	38(2), 38(3),44(എ), (ബി),45,46(എ), (ബി),48	ശ്രീ.സി വേലായുധൻ, സെക്രട്ടറി	LF7 Dt. 15.1
4	1996-97 (സർചാർജ്ജ്)	50(1), 54,55,64	ശ്രീ.സി വേലായുധൻ, സെക്രട്ടറി	LF7 Dt. 15.1
5	1998-99 (സർചാർജ്ജ്)	44, 46(എ), 48,61,62	ശ്രീ.സി വേലായുധൻ, സെക്രട്ടറി	LF1: Dt. 07.0
6	1999-01 (സർചാർജ്ജ്)	41, 42, 43	ശ്രീ. എ.കെ അബ്ദുൽ അസീസ്	LF10 Dt. 09.2
7	2002-03 (സർചാർജ്ജ്)	3-3	ശ്രീ. എ.കെ അബ്ദുൽ അസീസ്	LF8: Dt. 05.0

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം.

എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ

വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം (₹)

ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാൻ
(₹)

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവര

ഖണ്ഡിക നം.	നഷ്ടമായ തുക (₹)	
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ
3-1		1,08,863
3-2		62,658

3-3

17,473

3-4

28,780

3-5		7536
3-6		3441
ആകെ	-	2,28,741

സി). ഓഡിറ്റിൽ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവ് പേരും
1-23	1000000	ശ്രീ. ഷാജി ഇൻ-ചാർജ്
1-24	1000000	ശ്രീ. ഷാജി ഇൻ-ചാർജ്
1-27	4353000	ശ്രീ. ഷാജി ഇൻ-ചാർജ്
1-31	10871169	ശ്രീ. അനീഷ് നസീറുദ്ദീൻ
1-35	7062000	ശ്രീ. അനീഷ് നസീറുദ്ദീൻ

1-37	4839467	ശ്രീ.ഷബ്ദ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.അനന്ത നന്ദി ശ്രീ.മനോജ് കുമാർ.
1-38	40000000	ശ്രീ.ഷബ്ദ
1-44	4500000	ഡോ. പ്ര സുപ്രഭ അശ്വതി
1-43	11404992	ശ്രീ. സു പ്രഭ
1-30	6707	ശ്രീ.മനോജ് കുമാർ.
	350697	ശ്രീ.അനന്ത നന്ദി
1-69	74279.04	ഡോ. പ്ര സുപ്രഭ അശ്വതി
1-71	1859861	ഡോ. പ്ര സുപ്രഭ അശ്വതി
1-59	258478	ഡോ. പ്ര സുപ്രഭ അശ്വതി
ആകെ	87580650.04	

ഡി). കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ല.

ഇ). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ ഇല്ല.

എഫ്). റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസ
ശ്രീ കുഷ്ണൻ കുട്ടി.പി, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (PEN-690954)	എക്സി. എഞ്ചിനീയർ,റിട്ടയേർ
ശ്രീമതി. ഭാഗീരഥി. സി. എസ്, മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ (PEN-690548)	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പാലക്കാട് നഗരസഭ
ശ്രീ ഷബീർ.പി, അസി. എഞ്ചിനീയർ (PEN-950773)	അസി. എഞ്ചിനീയർ,മുതുവട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ.പി.എം, അസി.എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (PEN-703136)	എക്സി. എഞ്ചിനീയർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ,വേങ്ങര
ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക.വി.എസ്, അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ (PEN-606698)	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ,ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഏ ഓടുവിലത്തെ കത്തി: വിവരം
1	1979-80	എൽ.എഫ്.എം.15/2018/94 03.07.10

2	1982-83	എൽ.എഫ്.എം.9/2021/94 റ 03.10.10
3	1985-86	എൽ.എഫ്.എം.9/2024/94 റ 10.10.10
4	1988-89 1989-90	എൽ.എഫ്.എം.6/214/95 ത 10.10.10
5	1990-91	എൽ.എഫ്.എം.6/648/96 ത 03.07.10
6	1991-92	എൽ.എഫ്.എം.6/1251/94 റ 03.07.10
7	1992-93 1993-94	എൽ.എഫ്.എം.6/1000/96 റ 03.07.10
8	1994-95 1995-96	എൽ.എഫ്.എം.6/1014/97 റ 10.10.10
9	1996-97	എൽ.എഫ്.എം.15/617/99 റ 10.10.10
10	1998-99	എൽ.എഫ്.എം.14/487/01 റ 10.10.10
11	1999-00	എൽ.എഫ്.എം.17/849/06 റ 10.10.10
12	1999-2002 (പ്ലാൻ)	എൽ.എഫ്.എം.14/877/04 റ 12.10.10
13	2000-01	എൽ.എഫ്.എം.17/1672/06 10.10.10
14	2001-02	എൽ.എഫ്.എം.10/1858/06 10.10.10
15	2002-03	എൽ.എഫ്.എം.17/67/08 ത 10.10.10
16	2003-04	എൽ.എഫ്.എം.17/68/08 ത 10.10.10
17	2004-05	എൽ.എഫ്.എം.17/2239/08 03.07.10
18	2005-06	എൽ.എഫ്.എം.14/738/11/ (28.05.11
19	2006-07	എൽ.എഫ്.എം.14/1576/11 15.11.11
20	2007-08	എൽ.എഫ്.എം.14/1291/12/ 19.11.12
21	2008-09	എൽ.എഫ്.എം.14/1292/12/ 19.11.12

22	2009-10	എൽ.എഫ്.എം.14/1293/12/ 16.11.12
23	2010-11 2011-12	എൽ.എഫ്.എം.14/399/13 & 12.07.13
24	2012-13 2013-14	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 29.05.15
25	2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 12.07.17
26	2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 18.04.18
27	2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 12.06.19
28	2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 18.06.19
29	2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 19.11.20
30	2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 02.08.22
31	2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 02.08.22
32	2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി.22.07.23
33	2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം. തിയതി 21.05.24

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 31-07-2024 and submitted on 31-07-2024 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Tirurangadi Municipality as per section 295(4) of Kerala Municipality act 1994, Kerala Municipality (Accounts) rules 2007, Kerala Local Fund Audit Act 1994, Kerala Local Fund Audit Rules 1996, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of Local Bodies issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Tirurangadi Municipality as on 31-03-2024

Date: 29/03/2025

Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Tirurangadi Municipality for the Year 2023-2024.

1. Major Observations

The financial statements for the year ended on 31-03-2024 are subject to uncertainty to some extent, particularly regarding the position of assets and liabilities, due to the integration challenges encountered during the transition from Saankhya Software to K-Smart Application. The non-adaptability issues related to porting of data from K-Smart to Saankhya are detailed in the audit report as separate paragraphs.

2. Other Observations

1. Some amounts in the balance sheet were not recorded as whole numbers as per accounting rules.
2. Directly debited by bank amount not taken into account.
3. Cheque deposited but not credited.
4. Directly credited to bank amount not taken into account.
5. Discrepancies in carrying forward the closing balance in the current year trial balance to balance sheet closing balance in excess of income over expenditure & municipal (general) fund
6. Deposit Register is not maintained
7. Asset register (*Sachithra*) is not up to date and are not reliable for audit.
8. Bank Statement, Reconciliation Statements Are not presented for Audit
9. Abstract was not recorded in the DCB registers of the following items.
10. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
 - i. Ratio
 - ii. Comparative amounts
11.
 - i. Profession Tax
 - ii. FTEAOS License

- iii. Registration of tutorial institutions.
- iv. Registration of Paramedical institutions
- v. Building permit/regularisation
- vi. Rent

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

